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1 INNLEDNING 
1.1 Introduksjon til tema, problemstilling og avgrensing 
Oversittelse av nærmere bestemte frister er et vanlig problem i tilvirkningsprosjekter. 
Objektene som skal leveres i tilvirkningsprosjekter er ofte kompliserte, omfattende og skal 
i hovedsak konstrueres fra grunnen av. Tilvirkingsperioden kan gå over lang tid, og det er 
som regel flere deltakere involvert. Videre kan det også inntreffe forhold eller hendelser 
som gjør at prosjektet eller kravene til tilvirkningsobjektet endrer seg. 
Tilvirkningsprosjektenes natur innebærer at det fins et behov for kontraktsregulering av 
situasjonen der nærmere angitte frister av forskjellige grunner ikke nåes. 
 
Det er tilvirker som skal levere, og utgangspunktet er dermed at det er han som har 
fremdriftsrisikoen. Dersom tilvirker oversitter angitte frister i den aktuelle kontrakt vil han i 
utgangspunktet være forsinket i sin ytelse, og forsinkelsesansvar blir aktuelt. Men på grunn 
av en rekke omstendigheter vil ikke dette alltid være en rimelig eller hensiktsmessig 
løsning. Der tilvirker for eksempel blir rammet av forhold som uforutsigbare 
naturkatastrofer vil den alminnelige kontraktsrettslige løsningen både i Norge og i de fleste 
andre deler av verden være at tilvirker blir unnskyldt fra sitt forsinkelsesansvar. Videre vil 
de fleste kontraktsrettslige løsninger heller ikke anse det for rimelig dersom tilvirker skulle 
bli holdt ansvarlig for sin forsinkelse der det er bestillers forhold som er årsak til at tilvirker 
ikke når sin frist etter kontrakten. Temaet og problemstillingen for oppgaven er hvilke 
forhold som fører til rettslig krav på fristforlengelse sett med tilvirkers øyne. Hovedfokus 
for denne avhandlingen vil ligge på forhold som skyldes bestiller, nærmere bestemt 
bestillers medvirkningsplikter.  
 
I avhandlingen redegjøres det også for fristforlengelse generelt og ulike systemer ved 
fristforlengelse. Som ledd i en naturlig utvikling fokuserer avhandlingens del fem på hvilke 
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rettsvirkninger som følger dersom vilkårene for fristforlengelse foreligger. Avslutningsvis 
foretas det en generell og oppsummerende vurdering av de ulike kontraktsrettslige 
løsningene. 
 
 Det rettslige grunnlag og analyseverktøy når det gjelder tilvirkers krav på fristforlengelse 
er sentrale standardkontrakter på forskjellige områder for tilvirkning. De utvalgte 









NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt,
3
  
FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering 
Works
4
 og  




Kontraktene suppleres også av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper i tillegg til 
preseptorisk lovgivning. Dette innebærer at tilvirkers krav på fristforlengelse kan følge av 
andre rettsgrunnlag enn kontraktene selv. I denne sammenhengen er det særlige 
avtalelovens § 36 og læren om bristende forutsetninger som vil være aktuelt i norsk 
sammenheng.  
 
Fokuset for denne oppgaven ligger imidlertid ikke på alminnelige obligasjonsrettslige 
prinsipper eller preseptorisk lovgivning under en nærmere angitt jurisdiksjon. Det sentrale 
er standardkontraktenes håndtering av fristforlengelse, og svaret på oppgavens 
                                                 
1
 For en nærmere redegjørelse av kontraktens tilblivelseshistorie, se Kaasen 2006 s. 23-30 i forhold til 
forgjengeren NF 05 
2
 Nærmere om LOGIC i kontraktens ”background” og LOGIC Guidance notes. Se også Kaasen 2006 s. 59-60 
3
 Nærmere om NS 8405 blant annet i Marthinussen m.fl 2006  s. 49-50 
4
 Se blant annet Glover 2006 s. xiii-xxvi for en nærmere redegjørelse av kontraktens historikk.  
5
 Se blant annet Meland 2006 s. 13-14 
  3 
problemstilling vil følge av en tolkning og analyse av de gitte kontrakter og deres 
regulering. Heller ikke fristforlengelse som følger av inngåelse av endringsavtaler partene i 
mellom vil være noe tema. Dette er alminnelig avtaleinngåelse og følger av grunnleggende 
avtalerettslig prinsipper. 
 
1.2 Nærmere om standardkontraktene og bakgrunnen for valg av disse 
Først og fremst skal det bemerkes at valget av nettopp NF 07, LOGIC, FIDIC, NS 8405 og 
Skip 2000 har en sammenheng med kontraktenes utbredelse på sitt område. Det ville vært 
lite hensiktmessig å velge kontrakter med en marginal utbredelse i praksis. 
 
Standardkontraktene har både likhetstrekk og forskjeller når det kommer til området for 
tilvirkning, arbeidsforpliktelsens art (totalleveranse, utførelseskontrakt og tilvirkningskjøp), 
kontraktstradisjoner og tilblivelsesmåte (”agreed document”6).  
 
Felles for alle kontraktene er at de representerer standard kontraktsregulering av 
tilvirkningsprosjekter. NF 07 og LOGIC er begge standardkontrakter til anvendelse ved 
fabrikasjon av større komponenter til petroleumsvirksomhet.
7
 NS 8405 og FIDIC relaterer 
seg til landjordens entrepriseprosjekter, mens Skip 2000 regulerer skipsbyggingsprosjekter. 
 
Først og fremst kan det være interessant å analysere de kontraktuelle løsninger der man har 
å gjøre med det samme området for tilvirkning, men under ulike kontraktstradisjoner. De 
utvalgte standardkontraktene har sitt utgangspunkt under enten den norske/nordiske 
kontraktstradisjon, eller den anglo-amerikanske kontraktstradisjon. NF 07, NS 8405 og 
Skip 2000 er utarbeidet her i Norge, mens LOGIC stammer fra England og hører inn under 
den anglo-amerikanske kontraktstradisjon. FIDIC på sin side er utarbeidet med tanke på 
prosjekter som krysser landegrenser, og art. 1.4 lar det være opp til partene hvilken 
                                                 
6
 Askheim m.fl 1983 s. 60 
7
 Kaasen 2006 s. 19, Logic Guidance Notes 
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jurisdiksjon og bakgrunnsrett som skal være gjeldende. Likevel bærer FIDIC et sterkt preg 
av anglo-amerikansk kontraktstradisjon gjennom sin utforming og tilblivelse.
8
 
Partene som opererer på det aktuelle forretningsområdet er ikke nødvendigvis begrenset til 
kun å drive med nasjonale prosjekter. En aktør kan derfor måtte forholde seg til NS 8405 i 
nasjonale sammenhenger, og til FIDIC der aktøren deltar i et internasjonalt 
entrepriseprosjekt. Kunnskap vedrørende de forskjellige kontrakter under ulike 
kontraktstradisjoner kan derfor være nyttig. LOGIC og NF 07 er også et eksempel på 
kontrakter under ulike kontraktstradisjoner, men på samme tilvirkningsområde. 
 
Videre er det også av interesse å se hva slags løsninger som er valgt på de forskjellige 
områdene for tilvirkning. Det er en kjent sak at oljebransjens fabrikasjonskontrakter med 
sine endringsregler har vært til inspirasjon for kontraktene vedrørende landentreprise.
9
 På 
de områdene hvor de ulike typene tilvirkningsprosjekter har fellestrekk kan også de øvrige 
kontrakter fungere som tolkningsmoment der tolkningen av den aktuelle standardkontrakt 
inngått mellom to parter er usikker, eller kontraktsreguleringen er mangelfull.  
 
 
                                                 
8
 Glover 2006 s. xiii-xxvi 
9
 Blant annet Hagstrøm 1997 s. 15 
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2 NÆRMERE OM FRISTFORLENGELSE I TILVIRKNINGSPROSJEKTER 
2.1 Generelt 
Fristforlengelse kan beskrives som en kontraktsmessig løsning/regulering som på 
vissematerielle og prosessuelle vilkår gir tilvirker (og eventuelt bestiller) rett til å endre 
tidspunktet for sin egen ytelsesplikt.
10
 Fristforlengelse medfører at kravet på 
tilvirkningsobjektet, eller eventuelt deler av det, oppstår på et senere tidspunkt enn 
opprinnelig avtalt.
11
Man flytter kontraktens oppfyllelsestidspunkter, og fristforlengelse er 




Da fristforlengelse innebærer at kontraktens tidspunkter for oppfyllelse legges om, betyr 
dette først og fremst at overskridelse av den opprinnelig avtalte frist ikke medfører 
forsinkelse. Oversittelse av opprinnelig avtalt frist er således ikke et kontraktbrudd fra 
realdebitors side.
 13
 Dette er helt sentralt for å forstå fristforlengelsens rettslige betydning. 
 
2.2 Hensyn bak og behov for fristforlengelsesregulering 
Som nevnt innledningsvis er tidsaspektet i tilvirkningsprosjekter av meget sentral 
betydning og overholdelse av tidsfrister er ansett svært viktig. Enten det er snakk om et 
skip, et bygg/anlegg eller en modul til en oljeplattform har ferdigstillelsen stor betydning 
for senere bruk av arbeidet. Eksempelvis kan leiekontrakter være inngått allerede fra 
                                                 
10
 Slik også Mestad 1991 s. 168. 
11
 Fristforkortelse behandles ikke i denne oppgaven. Se Barbo 1997 kap. 18.2 
12
 Slik også Hagstrøm 2003 s. 272-273 og Barbo 1997 s. 363 og 393. Eventuelt kan man også anse 
fristforlengelse som et betinget krav som først kommer til full eksistens når bestemte vilkår er oppfylt. Men 
dersom man skal anse fristforlengelse som et betinget krav, må man også anse selve fristforlengelsen som 
kravets gjenstand. Dette kan synes noe konstruert. 
13
 Slik også Mestad 1991 s. 168 
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samme dato som bestillers overtakelse av tilvirkningsobjektet slik at oversittelse av frist 
medfører at bestiller vil være i kontraktbrudd overfor sine kontraktsparter.
14
 Når det gjelder 
fabrikasjon av moduler til oljeplattform vil overskridelse av frister kunne medføre 
forsinkelse i feltets produksjonsoppstart som igjen kan innebære store summer i tapte 
inntekter. Videre vil det også kunne innebære at arbeid må utføres til havs, hvilket er dyrere 
og mer krevende enn om arbeidet skulle vært utført på eller ved land.
15
 Dette refereres ofte 
til som det såkalte ”værvinduet”.16 Felles for alle tilvirkningsprosjektene er at 





Viktigheten av overholdelse av frister må innebære at regler om fristforlengelse må være 
nærmere begrunnet. 
 
Først og fremst har vi her hensynet til tilvirker. Der tilvirker selv ikke er skyld i 
overskridelsen av fristen vil det i mange sammenhenger virke urimelig dersom tilvirker 
skal lide konsekvensene av dette. Alminnelige rimelighetshensyn er derfor et element i 




I forlengelsen av hensynet til tilvirker er fristforlengelsesregulering også begrunnet i selve 
kontraktenes systemer. Fristene er belagt med sanksjoner, typisk dagmulkt. Siden fristene 
er belagt med sanksjoner, vil det derfor også være behov for regler om fristforlengelse. 
19
 
Dette har igjen sammenheng med kontraktenes risikoallokering. Fristforlengelse er en 
naturlig konsekvens av at bestiller etter kontrakten har risikoen for det forhold som er årsak 
til tilvirkers fristoverskridelse. Slik sett er fristforlengelse et godt virkemiddel for å 
opprettholde balansen i kontraktsforholdet. 
                                                 
14
 Marthinussen m.fl 2006 s. 386 
15
 Kaasen 2006 s. 585 
16
 Contracts Engineering Course 1981 s. 350 
17
 Slik også Kaasen 2006 s. 585 
18
 Slik også Marthinussen m.fl 2006 s. 391 
19
 Ibid s. 386 
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Som nevnt over har LOGIC opprinnelse i Storbritannia, og FIDIC er forfattet under sterk 
påvirkning av anglo-amerikansk kontraktstradisjon. I denne sammenhengen er det 
interessant å se forskjellene mellom den norske og den britiske kontraktstradisjon og 
rettsystem når det gjelder hensynene bak fristforlengelsesregulering. 
 
Under anglo-amerikansk kontraktstradisjon er nemlig fokuset rettet mot hensynet til 
bestiller. Hovedbegrunnelsen for fristforlengelsesregulering er i disse kontraktene å bevare 
bestillers rett til forhåndsfastsatt erstatning for forsinkelse (”liquidated damages”). 
Liquidated damages er i praksis den fastsatte dagmulkt, såfremt bestemmelsen om 
dagmulkt ikke har et pønalt formål
20





At fristforlengelsesregulering i kontrakter underlagt britisk rett er ansett for å være til 
bestillers fordel i motsetning til tilvirkers synes noe omvendt sammenlignet med vår egen 
kontraktstradisjon. Dette har sammenheng med at fravær av fristforlengelsesklausuler i 
engelske tilvirkningskontrakter medfører at ”time is put at large”22. Tilvirker har her ingen 
konkret ferdigstillelsesfrist, og skal ferdigstille innen en rimelig tid. I disse situasjoner er 
tilvirker kun eksponert for alminnelig erstatningsbeføyelser dersom han ikke ferdigstiller 




                                                 
20
 Dunlop Ltd v New Garage Co Ltd (1915) A.C. 79, se også uttalelser i ND 1973 s. 196 Hålogaland 
(Knudtzon 1981 s. 71) 
21
 Hagstrøm 2003 s. 651, Glover 2006 s. 209-212 
22
 Nærmere om ”time at large” blant annet i Eggleston 1997 s. 29 
23
 Eggleston 1997 s. 162-163, Glover 2006 s. 195-196, Barbo 1997 s. 88, John Sims under Contracts 
Engineering Course 1981 gjengitt på s. 346 uttaler blant annet at fristforlengelsesklausuler i realiteten 
eksisterer for å kunne fastsette en ny og senere ferdigstillelsesdato som man kan beregne dagmulkt (liquidated 
damages) fra. Videre uttales det at” If the work is delayed by the client, it is considered a favour to him that 
he is allowed, in those circumstances, to fix a new completion date and therefore to preserve his right to 
liquidated damages”. 
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Likevel er man ikke helt blind for at fristforlengelsesregulering i engelsk kontraktstradisjon 
kan innebære en fordel også for tilvirker. Det kan synes som om klausulene tolkes som om 
de er til fordel for bestiller, mens de i praksis også oppfattes som det de egentlig er. Nemlig 
kontraktsbestemmelser som gir tilvirker mer tid på å fullføre arbeidet, i tillegg til at hans 





2.3 Fristforlengelse i forhold til hvilken frist? 
Dersom det skal være snakk om fristforlengelse i et tilvirkningsprosjekt er dette basert på 
en forutsetning om at bindende frister er avtalt partene i mellom. Samtlige av 
standardkontraktene bygger på en slik forutsetning. NS 8405 går enda lenger, og fastsetter 
blant annet en relativ sluttfrist der konkrete tidsfrister ikke er avtalt jf. art. 34.1. Et 
tilvirkningsprosjekt uten avtalte tidsfrister hører likevel med til ytterst sjeldne tilfeller og er 
ikke særlig praktisk. 
 
Ut over dette opereres det med forskjellige typer frister. Nærmere fastsatte frister vil 
(forhåpentligvis) være tilpasset prosjektets egenart og prosjektets behov. Typiske tidsfrister 
som fastsettes i tilvirkningsprosjekter er blant annet tidsfrister i forhold til ferdigstillelse av 
tilvirkningsobjektet, tidsfrister i forhold til ferdigstillelse av ulike delleveranser/moduler, 
frister i forhold til oppstart av arbeidet osv. En tidsfrist kan både være dagmulktbelagt, eller 
ikke. Når det gjelder standardkontraktene har de noe ulikt fokus på de forskjellige typer 
tidsfrister. 
 
Både LOGIC, NF 07, FIDIC og NS 8405 legger til grunn at prosjektets tidsfrister skal 
angis nærmere i en fremdriftsplan. Slik sett er det opp til partene hvilke konkrete frister 
som skal gjelde. Viktig å merke seg er imidlertid at FIDIC kun gir fristforlengelse i forhold 
til ferdigstillelsesdato
25
 og nærmere definerte delleveranser
26
 jf. art. 8.4. Dette innebærer at 
                                                 
24
 Forutsetningsvis Eggleston 1997s. 162-163 og John Sims i Contracts Engineering Course 1981 s. 348. 
25
 FIDIC art. 1.1.3.1 
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dersom tilvirker skal kunne kreve fristforlengelse i forhold til en delleveranse må denne 
fristen være uttrykkelig angitt som en ”Section” i anbudsvedlegget27. Det er derfor ikke 
nok at partene har lagt til grunn at fristen for delleveransen skal kunne forlenges under 
nærmere konkrete omstendigheter.
28
 Når det gjelder LOGIC, NF 07 og NS 8405 og 
forlengelsen av ulike frister ligger fokuset her mer på hvilken innvirkning forholdet har hatt 
på fremdriftsplanen. Sammenlignet med FIDIC stilles det stilles dermed ikke like strenge 
og formelle krav til angivelsen av tidsfrister i fremdriftsplanen for at det skal kunne være 
snakk om en forlengelse. 
 
Skip 2000 retter fokuset mot fristforlengelse i forhold til leveringsdato.
29
 Riktignok 
foreligger det også fremdriftsplaner i denne typen prosjekter jf. Skip 2000 art. V nr. 1, og 
kontrakten forutsetter at bestiller skal foreta terminvise betalinger på såkalte milestones jf. 
art. III nr. 3. Men kontrakten synes å legge til grunn at det er den Kontraktsmessige 




                                                                                                                                                    
26
 FIDIC art. 1.1.5.6 
27
 FIDIC art. 1.1.1.9 
28
 Forutsetningsvis Glover 2006 s. 190 
29
 Skip 2000 art. IX nr. 1 og nr. 3, art. I og definisjonen av ”Tillatt Forsinkelse”, ”Leveringsdato” og 
”Kontraktsmessig Leveringsdato”. 
30
 Forutsetningsvis Meland 2006 s. 36 
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Standardkontraktene har ulike systemer for å håndtere tilvirkerens krav på fristforlengelse.  
Hva slags kontraktsteknikk som er valgt i det enkelte tilfelle har først og fremst pedagogisk 
og administrativ betydning. Noen løsninger fremstår oversiktlige og administrativt enkle i 
bruk for kontraktens parter, mens andre innebærer større utfordringer på dette området.  
 
Valg av kontraktsteknikk har ofte sin bakgrunn i, og reflekterer i stor grad den materielle 
reguleringen i kontraktene. Dersom kontrakten har omfattende og detaljerte materielle 
regler knyttet til spørsmål om fristforlengelse vil dette ofte kreve mer av den valgte 
kontraktteknikk og de prosessuelle systemene knyttet til partenes fremgangsmåte ved 
spørsmål om fristforlengelse. Hvorvidt kontraktenes systemer fremstår kompliserte eller 
hensiktsmessige avhenger imidlertid mye av kontraktstradisjon generelt og 
kontraktstradisjon i bransjen spesielt. Valg av kontraktsteknikk kan i denne sammenhengen 
fremstå mer eller mindre vellykket. 
 
Samtlige standardkontrakter regulerer uttrykkelig spørsmålet om tilvirkers fristforlengelse. 
Felles for dem alle er også at kontraktenes regulering knyttet til spørsmålet om tilvirkers 
fristforlengelse i stor grad bygger på en henvisningsteknikk til øvrige bestemmelser spredt 
rundt i den aktuelle kontrakten.
31
 Fabrikasjonskontraktene skiller seg imidlertid ut i denne 
                                                 
31
 Her er det i realiteten snakk om regelfragmenter som griper inn i hverandre. Kontraktens bestemmelser må 
ses i sammenheng for å avgjøre om det foreligger grunnlag for krav på fristforlengelse. Noe nytt og 
revolusjonerende ved å benytte seg av en kontraktteknikk hvor det henvises mellom bestemmelser er det 
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sammenheng ved at alle de materielle grunnlag for tilvirkers krav på fristforlengelse 
henviser og fører til et og sammen system, nemlig endringssystemet. Endringssystemet 
samler også i stor grad de prosessuelle reguleringene knyttet til hvorledes partene skal gå 
frem der tilvirker krever fristforlengelse. NS 8405, FIDIC og Skip 2000 er bygget opp noe 
annerledes. Felles for disse kontraktene er at man finner igjen én sentral 
nøkkelbestemmelse som omhandler fristforlengelse, hvorpå de øvrige materielle 
reguleringene og denne nøkkelbestemmelsen om fristforlengelse henviser til hverandre.  
 
Når det gjelder de prosessuelle reguleringene knyttet til hvorledes partene skal gå frem ved 
tilvirkers krav på fristforlengelse er det ikke nødvendigvis gitt at man finner disse samlet. I 
NS 8405, FIDIC og Skip 2000 forekommer det eksempelvis at det er forskjellige 
prosessuelle regler som gjør seg gjeldende der tilvirker krever fristforlengelse grunnet i 
force majeure, eller der han krever fristforlengelse grunnet i endringsarbeider.
32
 Et annet 
sentralt trekk som er felles for samtlige av kontraktenes systemer ved spørsmål om 
fristforlengelse er prosessuelle bestemmelser om varsling og preklusjon. Samtlige 
kontrakter legger opp til at tilvirker på nærmere angitte vilkår må varsle om sitt krav. 
Dersom tilvirker misligholder denne plikten vil kravet hans i flere sammenhenger 
prekluderes. Kontraktene legger også opp til at bestiller har en plikt til å respondere, og 
misligholdelse av denne plikten kan på sin side føre til preklusjon av bestillers innsigelser 
til tilvirkers krav om fristforlengelse.  
 
Til sammenligning fortoner bakgrunnsrettens systemer for håndtering av fristforlengelse 
seg ganske annerledes. Verken kjøpsloven eller håndverkertjenesteloven inneholder noen 
uttrykkelig regulering når det gjelder fristforlengelse for tilvirker. Isteden bygger både 
                                                                                                                                                    
derfor ikke snakk om. Se blant annet Eckhoff 2001 s. 48 – 51 hvor det tales om regelfragmenter som griper 
inn i hverandre knyttet til lovtekster.  
32
 Også for fabrikasjonskontraktene foreligger det særegne prosessuelle regler for force majeure som man 
finner i de konkrete force majeure bestemmelsene, og ikke i endringssystemet alene jf. NF 07 art. 28 og 
LOGIC art. 15. Disse bestemmelsene henviser likevel til kontraktens endringssystem slik at det er snakk om 
prosessuelle regler som anvendes i tillegg til det ordinære endringssystem. Hovedsaklig er det likevel 
endringssystemet alene som kommer til anvendelse ved de forskjellige grunnlag for krav på fristforlengelse. 
  12 
kjøpsloven og håndverkertjenesteloven på et system som på nærmere angitte vilkår 
suspenderer bestillers/kjøpers misligholdsbeføyelser dersom tilvirkeren/selgeren ikke 
presterer til avtalt tid. Kjøpsloven og håndverkertjenesteloven skiller seg derfor i relativt 
stor grad fra kontraktene på dette området. At misligholdsbeføyelsene suspenderes 
innebærer blant annet at det ikke er snakk om noen fristforlengelse i egentlig forstand. 
Tilvirker er i henhold til håndverkertjenestelovens og kjøpslovens system fortsatt ansett for 
å være forsinket med sin ytelse.  
Ut fra dette kan man si at kjøpsloven og håndverkertjenesteloven ikke inneholder noen 
egentlige systemer for håndtering av tilvirkers fristforlengelse. Systemene relaterer seg til 
forsinkelse og hvorvidt forsinkelsesbeføyelsene tilgjengelig for bestiller skal være 
suspendert eller i behold. 
 
Bustadoppføringslova skiller seg ut fra kjøpsloven og håndverkertjenesteloven ved at den 
inneholder en uttrykkelig regulering av tilvirkers fristforlengelse. Forutsetningsvis legges 
det til grunn i lovens § 17 at ytelsen ikke er forsinket dersom overtakelse skjer til den tid 
forbrukeren har rett til å kreve etter §§ 10 og 11. Entreprenørens krav på fristforlengelse 
reguleres i § 11. Modellen er relativt enkel, og bygger på en klassisk vilkårsregulering hvor 
rettsvirkningen er nettopp fristforlengelse som igjen innebærer at entreprenøren ikke anses 
for å være forsinket. Reguleringen innebærer at risikoen for de forhold som omfattes av 
bestemmelsens vilkår plasseres hos byggherren. Lovens § 11 forutsetter imidlertid at 
entreprenøren uttrykkelig må påberope seg fristforlengelsen, og kravet prekluderes dersom 
entreprenøren ikke gir forbrukeren melding om kravet uten ugrunnet opphold etter at han 
først ble oppmerksom på de fristforlengende omstendigheter. 
 
 
3.2 Nærmere om standardkontraktenes fristforlengelsessystemer 
Som nevnt over skiller de to fabrikasjonskontraktene seg ut fra de øvrige kontraktene ved 
at de lar endringssystemet alene håndtere tilvirkerens pretensjon om at han skal ha krav på 
fristforlengelse. Kontraktenes endringssystem kommer derfor til anvendelse ved alle de 
ulike materielle grunnlag for tilvirkers krav på fristforlengelse, og ikke bare i de klassiske 
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situasjoner hvor leverandøren mener seg pålagt arbeid som faller utenfor det som 
opprinnelig ble avtalt mellom partene.
 33 
I NF 07 kommer dette frem ved at det henvises til 
kontraktens endringssystem i art. 12 til 16 i de reguleringer som gir leverandøren grunnlag 
for krav på fristforlengelse. Art. 11.2 sier også uttrykkelig at dersom leverandøren mener at 
arbeidet ikke kan utføres i samsvar med fremdriftsplanen på grunn av forhold selskapet 
skal holde han skadesløs for, gjelder reglene i art. 16 tilsvarende.
34
 For LOGIC sin del 
kommer anvendelsen av endringssystemet ved grunnlag for krav på fristforlengelse blant 
annet til uttrykk ved at ”Variation” defineres som nettopp justering av fremdriftsplanen 
og/eller kontraktsprisen.
35
 Den sentrale bestemmelsen finner vi i art. 14.6 som omhandler 
utstedelse av ”Variation” ved forsinkelser og/eller tilleggskostnader.  
 
Når det gjelder NS 8405 og systemet for fristforlengelse i denne kontrakten finner vi den 
sentrale bestemmelsen i art. 24 ”Fristforlengelse”. Systemet bygger på en regulering 
hvorpå entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom nærmere angitte vilkår i denne 
bestemmelsen er oppfylt, og dermed er risikoen for forhold som omfattes av bestemmelsen 
plassert hos byggherren. Til forskjell fra fabrikasjonskontraktene benytter ikke NS 8405 
seg av ett enkelt system (endringssystemet) i alle situasjoner hvor tilvirkeren mener han har 
et krav på fristforlengelse. Endringssystemet i NS 8405 finner vi i kontraktens art. 22 og 
23, og sammenhengen mellom dette systemet og krav på fristforlengelse er at ”endring” er 
et av vilkårene for at entreprenøren kan påberope seg fristforlengelse. Art. 24 har imidlertid 
sitt eget prosessuelle system hvor entreprenøren må varsle om sitt krav for å unngå 
preklusjon av kravet, og hvor byggherren har en plikt til å respondere for å unngå preklusiv 
virkning for sine innsigelser til entreprenørens krav om fristforlengelse. Et tilsvarende 
system finner vi for den situasjonen hvor entreprenøren pretenderer at det foreligger krav 
på justering av vederlaget. Videre finner vi igjen det samme opplegget i kontraktens 
endringssystem. De prosessuelle systemene for endringer, vederlagsjustering og 
fristforlengelse har dermed de samme trekkene som går igjen når det gjelder varsling og 
                                                 
33
 Kaasen 2006 s. 303 - 324. 
34
 Kaasen 2006 s. 259-261 om betydningen av art. 11.2 
35
 Se definisjonen i art. 1.22. 
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preklusjon.  Felles er også at alle de prosessuelle disposisjonene må foretas uten ”ugrunnet 
opphold”. Også verdt å legge merke til er at de tre prosessuelle systemene for endring, 
vederlagsjustering og fristforlengelse møter hverandre i art. 26 som regulerer situasjonen 
ved partsuenighet. Når det er så mange likheter mellom de forskjellige prosessuelle 
reguleringene knyttet til endring, fristforlengelse og vederlagsjustering kan man jo stille 
spørsmål ved nødvendigheten av å regulere disse separat. Et alternativ kan jo være å følge 
fabrikasjonskontraktenes eksempel og benytte seg av ett system. Dette ville innebære en 
kontraktsteknisk forenkling. 
 
FIDIC har sin nøkkelbestemmelse ved spørsmål om fristforlengelse i art. 8.4 ”Extension of 
Time for Completion”. Denne lister opp i litra a til e ulike vilkår for at entreprenøren skal 
ha krav på fristforlengelse. Art. 8.4 litra b gir entreprenøren grunnlag for krav på 
fristforlengelse dersom det foreligger en årsak til forsinkelse som gir ”an entitlement to 
extension of time under a Sub-clause of these Conditions”. I denne forbindelse henvises det 
til en rekke bestemmelser spredt rundt omkring i kontrakten. Rent kontraktsteknisk kan det 
være en utfordring for partene at ikke de materielle vilkår er mer samlet. Når det gjelder det 
prosessuelle systemet som partene må forholde seg til ved spørsmål om entreprenørens 
fristforlengelse er FIDIC også den kontrakten som byr på de pedagogisk største 
utfordringene. Først og fremst finner man en generell bestemmelse om prosessuell 
fremgangsmåte knyttet til entreprenørens krav på fristforlengelse og/eller tilleggsvederlag i 
art. 20.1. Bestemmelsen pålegger entreprenøren blant annet en plikt til å varsle om kravet 
og ingeniøren
36
 en plikt til å respondere. Den prosessuelle fremgangsmåte ved 
entreprenørens krav om fristforlengelse/tilleggsvederlag er imidlertid ikke uttømt med 
dette. Av bestemmelsens tredje ledd følger det at andre varslingsplikter og plikter til å gi 
nærmere opplysninger om kravet i kontrakten kommer i tillegg til de plikter som følger av 
art. 20.1. Dette innebærer at man også må se hen til den konkrete materielle bestemmelse 
knyttet til kravet om fristforlengelse for å vite om man trer frem i samsvar med kontrakten. 
                                                 
36
 Når det gjelder FIDIC benytter denne kontrakten seg av en såkalt “Engineer” jf. FIDIC art. 3. Ingeniøren er 
utpekt av bestiller, og har blant annet myndighet til å instruere entreprenøren, i tillegg til å fatte avgjørelser 
underveis i prosjektet. Se blant annet Corbett 1991 s. 8 – 12 om ingeniørens rolle 
  15 
Dette innebærer at i de fleste situasjoner hvor entreprenøren mener han har et krav på 
fristforlengelse vil det foreligge en slags ”dobbelt” varslingsplikt. Først en plikt til å varsle i 
henhold til den konkrete materielle bestemmelsen, dernest en plikt til å varsle i henhold til 
art. 20.1 ”Contractor’s claims”. Dette kan synes noe unødvendig.  
 
Alt i alt er FIDIC den kontrakten hvor systemet rundt entreprenørens krav på 
fristforlengelse bærer størst preg av å være fragmentarisk og svært detaljregulert. 
Kontrakten kunne med fordel hatt en regulering som fremstår mer samlet og derved mer 
pedagogisk for partene for å takle kontraktsomlegging generelt, herunder entreprenørens 
krav på fristforlengelse. 
 
I Skip 2000 finner vi kontraktens nøkkelbestemmelse når det gjelder fristforlengelse i art. 
IX Forsinkelse og forlengelse av tid for levering (force majeure) nr. 3. Denne 
bestemmelsen regulerer uttrykkelig at forsinkelse på basis av årsaker som er nevnt over i 
artikkel IX klausul 1 og i artikkel VI knyttet til endringer skal anses som ”Tillatt 
Forsinkelse” slik at leveringsdatoen forlenges med enhver netto forsinkelse. Kontrakten 
opererer med et nøkkelbegrep, Tillatt Forsinkelse, der det blir tale om fristforlengelse for 
tilvirkeren. Selvstendig rettslig betydning har nok dette begrepet ikke. Det avgjørende er 
om tilvirkeren har krav på fristforlengelse etter de nærmere materielle bestemmelsene i 
kontrakten.  
 
Når det gjelder den prosessuelle fremgangsmåte ved fristforlengelse i Skip 2000 er dette i 
likhet med NS 8405 og FIDIC knyttet opp mot de ulike materielle grunnlagene for krav på 
fristforlengelse. Fristforlengelse grunnet i endringer, i tillegg til fristforlengelse grunnet i 
force majeure (hindring utenfor tilvirkers kontroll) har derfor hvert sitt prosessuelle system. 
Det sentrale er at det foreligger en plikt til å varsle med risiko for preklusjon av kravet 
dersom Verkstedet ikke gir skriftlig notis til Kjøperen vedrørende endringer, force majeure 
mv.
37
 Ved endringer må disse fremkomme av avtale nærmere beskrevet i art. VI nr. 1 første 
ledd. 
                                                 
37
 Jf. art. IX nr. 2, art. VI nr. 1 
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En regulering i Skip 2000 som faller litt på siden rent kontraktsteknisk finner vi i art. XVI 
nr. 1 litra d. Dersom kjøperen ikke leverer nærmere avtalt utstyr innen den tidsramme som 
er bestemt, skal leveringsdato ”automatisk forlenges” for den periode som slik unnlatelse 
faktisk forårsaker forsinkelse i levering av skipet. At leveringsdato automatisk forlenges 
innebærer at det ikke foreligger noen prosessuell regulering eller nærmere avtalt 
fremgangsmåte for verkstedet der kjøper ikke leverer til avtalt tid. Når kontrakten generelt 
sett benytter seg av begrepet ”Tillatt Forsinkelse” kan det imidlertid synes noe 
usammenhengende at man her taler om en automatisk forlengelse. Videre regulerer 
bestemmelsen kun situasjonen der kjøper ikke leverer innen avtalt tidsramme. Dersom 
kjøper leverer mangelfullt og dette fører til forsinkelse for verkstedet, må forholdet 
imidlertid fortolkes inn i kontraktens nøkkelbestemmelse om ”Tillatt Forsinkelse” som en 
annen forsinkelse forårsaket av ikke oppfyllelse av kjøperens forpliktelser jf. art. IX nr. 3. 
Rent begrepsmessig kan dette fremstå noe uryddig. 
  
Som nevnt over kan det innebære en pedagogisk og administrativ fordel for partene og en 
kontraktsteknisk forenkling dersom de prosessuelle fremgangsmåter er samlet i ett system, 
men i motsetning til eksempelvis FIDIC med sin omfattende og detaljerte 
kontraktsbestemmelser fremstår Skip 2000 mer enkel og oversiktlig. Behovet for et felles 
prosessuelt system er derfor ikke like presserende. 
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4 VILKÅR FOR FRISTFORLENGELSE (RELEVANT HENDELSE) 
4.1 Innledning 
Temaet og problemstillingen for dette kapittelet er hvilke omstendigheter som kan føre til 
at tilvirkeren har grunnlag for krav på forlengelse av sine tidsfrister. Fristforlengende 
hendelser er en omfattende kategori, og av praktiske hensyn skal det ikke pretenderes at 
denne redegjørelsen vil være uttømmende. De reguleringer som kommer til uttrykk i 
kontraktene skal likevel belyses. 
 
De relevante hendelser og omstendigheter som kan føre til grunnlag for tilvirkers krav på 
fristforlengelse er delt inn i forhold som skyldes bestiller, endringsarbeider, uforutsette 
hindringer og forhold som skyldes andre enn kontraktens parter. Kategoriseringen er en 
hjelp for tanken og har ingen direkte rettslig betydning. Det er heller ikke nødvendigvis 
vanntette skott mellom de ulike kategoriene. Eksempelvis er forsinkelse grunnet i ulike 
myndighetskrav et forhold som både kan anses for å være en uforutsett hindring og et 
forhold som skyldes andre enn hovedkontraktens parter. Hvorvidt forholdet plasseres i den 
ene eller andre kategori er en smakssak, og avhenger litt av den konkrete kontraktens 
regulering. 
 
Fra et overordnet perspektiv er det gjennomgående tre materielle vilkår for at tilvirker skal 
ha et berettiget krav på fristforlengelse. Først og fremst må det foreligge en såkalt 
fristforlengende situasjon eller hendelse. Videre må denne situasjonen eller hendelsen 
faktisk føre til forsinkelse for tilvirkeren. Det må også være årsakssammenheng mellom 
den fristforlengende situasjonen og effekten på fremdriftsplanen. Dette kan illustreres slik. 
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Avsnitt 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5 redegjør for de ulike situasjoner som kan gi tilvirker krav på 
fristforlengelse slik de fremstår i de utvalgte standardkontraktene. I de fleste tilfeller vil det 
foreligge et eller flere prosessuelle vilkår om at tilvirker gir varsel eller melding til bestiller 
dersom han mener at han har et krav på fristforlengelse. Manglende varsel kan føre til at 
kravet prekluderes. Temaet for dette kapittelet er imidlertid ikke de prosessuelle vilkår, og 
illustrasjonens ”varseltrekant” er kun tatt med for fullstendighetens skyld. 
 
4.2 Fristforlengelse grunnet i forhold som skyldes bestiller 
4.2.1 Innledning 
Tilvirkningsprosjekter generelt kjennetegnes ved at en viss aktivitet og medvirkning er 
påkrevd fra bestillers side. Dersom situasjonen hadde vært slik at bestiller simpelthen 
kunne valgt seg ut en kontraktsgjenstand, for deretter kun å yte et vederlag for denne, ville 
vi i realiteten stått overfor et ordinært kjøp. Bestiller vil også ha en særlig interesse i 
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tilvirkningsobjektet. Det er her snakk om en species ytelse som bestiller i mange tilfeller 
opparbeider seg eiendomsrett til suksessivt mens prosjektet og byggingen skrider frem. Det 
kan derfor tenkes situasjoner hvor bestiller av ulike grunner ønsker å involvere seg i 
konstruksjonen av kontraktsgjenstanden. Tilvirkning av en kontraktgjenstand forutsetter 
også et samarbeid mellom bestiller og tilvirker. Bestiller må formidle hva slags 
kontraktsgjenstand han ønsker, hvilke funksjoner denne skal ha, når gjenstanden skal være 
ferdig og så videre. Bestiller må i denne forbindelse bidra med informasjon. Videre må 
og/eller kan han bidra med visse naturalytelser. Tilvirkningskontrakter må således ta 
hensyn til, og legge til rette for alt dette gjennom sine reguleringer. Den sentrale 
problemstillingen er hvilke forhold som skyldes bestillers manglende medvirkning eller 
eventuelt bestillers innblanding i arbeidet i henhold til kontraktene, som fører til at tilvirker 
kan ha et grunnlag for krav på fristforlengelse. 
 
Standardkontraktene inneholder en rekke medvirknings- og ytelsesplikter for bestiller som 
knytter seg til prosjektets ulike faser. Der bestiller ikke oppfyller sine plikter, vil dette som 
regel ha både økonomiske og tidsmessige konsekvenser for tilvirker.  
 
Da pliktene er mange og prosjektene ofte komplekse og langvarige, vil grunnlag for krav 




I eksempelet ovenfor vises det til bestillers plikt til å levere tegninger og spesifikasjoner. 
For alle kontraktene, med unntak fra Skip 2000, foreligger det en regulering knyttet til 
bestillers spesifikasjonsplikt i forbindelse med grunnlaget for selve utførelsen av arbeidet 
(prosjekteringen). Både landentreprisene og arbeid med fabrikasjon innen oljebransjen 
nasjonalt eller internasjonalt er ofte organisert på en slik måte at selskap eller byggherre 
forutsettes å levere fra seg tegninger, spesifikasjoner, instruksjoner osv. Når det gjelder 
graden av bestillers prosjekteringsplikt vil denne variere i forhold til prosjektets art og 
omfang. Det er imidlertid ikke uvanlig at bestiller står for store deler av prosjekteringen.  
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NS 8405, FIDIC, NF 07 og LOGIC har alle reguleringer som innebærer at entreprenør eller 
leverandør kan ha grunnlag for krav på fristforlengelse dersom selskapet eller byggherren 




I LOGIC er bestiller/selskapet pålagt en uttrykkelig plikt til å yte teknisk informasjon i 





I NF 07 finner man ingen uttrykkelig bestemmelse som sier at selskapet skal stå for 
prosjektering i større eller mindre grad, men art. 6.1 forutsetter at selskapet skal yte 
tegninger og spesifikasjoner. Dersom selskapet er forsinket i sin leveranse av tegninger 
og/eller spesifikasjoner 
40
, eller oppfyller mangelfullt vil leverandøren ha grunnlag for krav 
på fristforlengelse i henhold til NF 07 art. 27.1 jf. art. 27.2.  
 
Standardkontraktene NS 8405, FIDIC, NF 07 og LOGIC har litt ulike formuleringer, men 
den materiellrettslige betydningen av dette er liten. Forklaringen på dette knytter seg heller 
til konkrete tilpasninger ved prosjekter underlagt de ulike kontraktene, i tillegg til at det 
simpelthen er snakk om forskjellige kontrakter og forskjellige kontraktsspråk hvor 
ordlyden naturlig nok ikke er lik. 
 
Den eneste kontrakten som skiller seg ut på dette området er Skip 2000. I henhold til Skip 
2000 art. II nr. 1 er det verkstedet som skal både designe, bygge, utstyre, komplettere og 
                                                 
38
 Jf. NS 8405 art. 24.1 litra b jf. art. 19.2, FIDIC Art. 1.9 jf. art. 8.4 litra b og LOGIC art 14.6. 
39
 Jf. LOGIC art. 12.1 
40
 Nytt med NF 07 er at den definerer tidspunktet for når man kan si at forsinkelse har inntrådt for selskapet i 
forbindelse med leveranse av ytelser. Selskapet skal ”levere de ytelser og fatte de beslutninger som påhviler 
det innenfor de frister som er angitt i Kontrakten og ellers innen rimelig tid dersom slike frister ikke er gitt”. 
Den rettslige betydningen i denne sammenheng er nok ikke altfor stor, da det samme mest sannsynlig ville 
fulgt av bakgrunnsretten, herunder kjøpsloven og alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. 
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levere skipet. Det samme følger av kontraktens forord, da supplert med at verkstedet også 
skal sjøsette skipet. Som nevnt i oppgavens kapittel 1.4.2 står vi her overfor et 
tilvirkningskjøp. Prosjektets art tilsier dermed at bestiller (kjøperen) ikke skal stå for 
prosjekteringen av tilvirkningsobjektet. Kontraktens art. V forutsetter også at det er 
verkstedet som skal stå for utarbeidelsen av planer og tegninger. Fristforlengelsesgrunnlag 
som knytter seg til mangelfull oppfyllelse av bestillers plikt til å levere 
prosjekteringsunderlag er derfor ikke aktuelt under Skip 2000. 
 
Kravene til tilvirkningsobjektet kan endre seg ettersom arbeidet skrider fremover og er 
dermed ikke nødvendigvis en statisk størrelse som foreligger på tidspunktet for 
kontraktsinngåelse. Prosjekteringsunderlag er derfor noe som også kan forutsettes levert av 
bestiller på et senere tidspunkt enn ved prosjektets oppstartfase. Kontraktene står ikke i 
veien for at bestiller har adgang til å prosjektere utover i prosjektets oppfyllelsesfase. 
Dersom de nye tegningene og spesifikasjonene anses for å medføre annet arbeid enn det 
som allerede følger av kontrakten må partene imidlertid gjennom kontraktenes 
endringsregler. Et interessant spørsmål reiser seg dersom det er snakk om et behov for 
ytterligere prosjektering/informasjon enn den som allerede foreligger.
41
 Spørsmålet er om 
det foreligger noen plikt for bestiller til å yte ytterligere og/eller supplerende prosjektering 
utenom de uttrykkelig regulerte situasjoner som for eksempel endringsarbeider.  
 
Prosjekteringsbestemmelsen i NS 8405 art. 19.1 sier at ”byggherren skal levere de 
tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendige og egnet som grunnlag for 
utførelsen av kontraktarbeidet”. Bruken av ordet ”skal” tilsier at det her foreligger en plikt 
for byggherren til å yte ytterligere prosjektering dersom vilkårene ellers er oppfylt. Brudd 
på denne plikten kan derfor gi grunnlag for krav på fristforlengelse. FIDIC taler om 
”necessary drawing or instruction” i sin art. 1.9, og I likhet med NS 8405 kan man derfor 
                                                 
41
 Spørsmålet er nok forbeholdt spesielle tilfeller der bestillers prosjektering av en eller annen grunn ikke 
anses mangelfull i henhold til den aktuelle kontrakts bestemmelser. Prosjekteringsunderlag som fører til 
forsinkelse for tilvirker, og hvor situasjonen er slik at ytterligere prosjektering er påkrevd for at tilvirker ikke 
skal forsinkes, vil nok i de fleste sammenhenger anses for å være mangelfull. 
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muligens innfortolke en plikt til å yte ytterligere prosjektering senere i prosjektets faser der 
de anses nødvendige. 
 
LOGIC er den eneste av standardkontraktene som har en uttrykkelig regulering i denne 
sammenheng. I henhold til LOGIC art. 12.1 kan selskapet utstede modifisert eller 
ytterligere teknisk informasjon dersom dette er nødvendig for utførelsen og ferdigstillelsen 
av arbeidet. Denne bestemmelsen suppleres av art. 12.2 som tillegger tilvirkeren en plikt til 
å melde fra dersom det må anses påkrevd for utførelse og ferdigstillelse i samsvar med 
milepælsplanen. Svaret på spørsmålet om det foreligger noen plikt for selskapet til å utstede 
slik informasjon dersom dette anses nødvendig er ikke like sikkert. Ordlyden i 
bestemmelsen taler mot at det i denne sammenheng skal foreligge noen plikt for selskapet 
til å utstede endret eller ytterligere teknisk informasjon jf. bruken av begrepet ”may”. I 
engelsk kontraktstradisjon tolkes ordlyden meget strengt, og hensynet til forutberegnelighet 
prioriteres fremfor rimelighetshensyn. At bestemmelsen suppleres av at tilvirker skal gi 
bestiller melding angående behovet for slik informasjon taler også mot at det skal foreligge 
noen plikt for bestiller til å yte slik modifisert og/eller ytterligere teknisk informasjon.  
 
Særegent for entreprisekontraktene når det gjelder informasjon som skal ytes av bestiller 
som grunnlag for utførelsen av kontraktarbeidet,
 
er reguleringene vi finner i NS 8405 art. 
19.4 og FIDIC art. 4.7. I henhold til NS 8405 skal byggherren påvise fastmerker for 
høydemålinger, byggelinjer, nabogrenser og lignende.  Ifølge FIDIC art. 4.7 er byggherren 
ansvarlig for feil i referansepunkter som ”original points, lines and levels of reference” 
under den forutsetning at en erfaren entreprenør ikke med rimelighet kunne ha oppdaget 
disse feilene og unngått forsinkelsen. Brudd på disse bestemmelsene kan føre til grunnlag 
for krav på fristforlengelse for entreprenøren. 
 
4.2.3 Bestillers standpunkter og responser 
Fra redegjørelsen ovenfor ser man at svikt i bestillers nærmere angitte informasjonsplikter, 
herunder prosjekteringsplikten m.v, står helt sentralt i forhold til om tilvirker kan ha 
grunnlag for krav på fristforlengelse. Ofte vil tilvirker få fremskaffet nødvendig 
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informasjon ved at bestiller har en plikt til å respondere og ta standpunkt til tilvirkers 
forespørsler innen rimelig tid. Behov for bestillers standpunkt og responser kan gjøre seg 
gjeldende i mange situasjoner, blant annet der tilvirkeren foreslår endringsarbeider, der han 
mener seg utsatt for noe som vil være endringsarbeider etter kontrakten, der tilvirker 
fremsetter krav etter kontrakten, der tilvirker varsler om feil i spesifikasjonene og så videre. 
Dersom det foreligger en plikt i denne sammenheng, og bestiller svikter i sin oppfyllelse av 
denne plikten, kan det foreligge grunnlag for krav på fristforlengelse. 
 
Av NS 8405 følger det blant annet at byggherren har en svarplikt som korresponderer med 
entreprenørens varslingsplikt i art. 21.1 dersom det foreligger svikt ved byggherrens 
leveranser eller annen medvirkning jf. art. 21.2. Eksempelvis vil det foreligge svarplikt for 
byggherren dersom entreprenøren varsler om at det foreligger feil i tegningene og 
beskrivelsene. Dersom byggherren ikke utøver sin svarplikt uten ugrunnet opphold, vil 
entreprenøren kunne ha grunnlag for krav på fristforlengelse hvis fremdriften forsinkes på 
grunn av dette.
42
 Byggherren har også en svarplikt ved entreprenørens krav om 
endringsordre der entreprenøren anser seg pålagt noe som utgjør endringsarbeider etter 
kontrakten. Dersom byggherren ikke responderer på dette kravet uten ugrunnet opphold 
skal entreprenørens krav om endringsordre anses akseptert jf. art. 23.3. Entreprenøren kan 
derfor ha grunnlag for krav på fristforlengelse gjennom den aktuelle endringsordren.  
 
Fabrikasjonskontraktene stiller også opp en plikt for selskapet til å ta standpunkt og 
respondere på leverandørens forespørsler. I NF 07 skal selskapet fatte beslutninger i 
henhold til kontrakten. Dersom selskapet er forsinket med sine standpunkter har 
leverandøren krav på justering av fremdriftsplanen.
43
 Av LOGIC følger det at selskapet 
uten opphold skal gi leverandøren den informasjonen knyttet til arbeidet som leverandøren 
med rimelighet behøver og forlanger for å kunne utføre det aktuelle kontraktarbeid jf. 
LOGIC art. 7.4. Selskapets plikt ser dermed ut til å avhenge av leverandørens forutgående 
                                                 
42
 Til tross for at art. 24.1 litra c henviser til art. 19 og 20 kan forholdet mest sannsynlig innfortolkes under 
bestemmelsens litra c.  Slik også Marthinussen m.fl 2006 s. 338-339. 
43
 Jf. NF 07 art. 27.1 
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forespørsel. I henhold til endringsreglene kan leverandøren kreve fristforlengelse dersom 
han er forsinket ved selskapets brudd på art. 7.4 jf. art. 14.6 litra a. 
 
FIDIC har en noe annen tilnærming til spørsmålet om ingeniørens/byggherrens plikt til å 
respondere og ta standpunkt. Den sentrale bestemmelsen finner vi i art. 1.3 som sier 
at”approvals, certificates, consents and determinations shall not be unreasonably witheld 
or delayed”. Bestemmelsen vil være styrende for kontraktens bestemmelser knyttet til 
ingeniørens eller byggherrens responser. Spørsmålet er imidlertid om brudd på art. 1.3 kan 
føre til grunnlag for krav på fristforlengelse for entreprenøren. Dette vil mest sannsynlig 
avhenge av en tolkning av den konkrete bestemmelsen knyttet til ingeniørens eller 
byggherrens responser, og art. 1.3 må sees i sammenheng med denne. Bestillers plikt til å ta 
standpunkt og respondere er dermed ikke like klar og absolutt som i de øvrige kontraktene. 
 
4.2.4 Adgang til byggeplass, fremskaffelse av tillatelser, og levering av materiale 
og utstyr. 
Andre medvirkningsplikter for bestiller i prosjektets tidligere faser er blant annet plikt til å 
stille til rådighet byggetomten m.v, skaffe nødvendige tillatelser og også levere nærmere 
angitt materiale og ustyr. FIDIC og NS 8405 inneholder begge reguleringer når det gjelder 
byggherrens plikt til å sørge for at entreprenøren har tilgang til byggetomten m.v.
44
 Dersom 
byggherren forårsaker forsinkelse for entreprenøren ved manglende oppfyllelse av disse 
bestemmelser, kan entreprenøren fremsette krav om fristforlengelse
45
. Tilsvarende 
reguleringer finner vi ikke i de øvrige kontraktene. Ved skipsbygging er dette en naturlig 
konsekvens av at kjøperen ikke har noen byggeplass å stille til rådighet. Skipet skal bygges 
på tilvirkers verksted. Fabrikasjonskontraktene inneholder heller ingen slik regulering. I 
motsetning til Skip 2000 er det imidlertid ikke umulig at kontraktarbeidet skal utføres på en 
byggeplass. Begrunnelsen for en manglende regulering av leverandørens adgang til 
byggeplassen ligger dermed ikke oppe i dagen. 
                                                 
44
 NS 8405 art. 19.3 og FIDIC art. 2.1 
45
 jf. NS 8405 art. 24.1 litra b og FIDIC art. 8.4 litra d 
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Ifølge NS 8405 art. 19.6 skal byggherren skaffe de nødvendige tillatelser som etter lover og 
forskrifter skal utstedes til ham eller hans kontraktmedhjelpere, og byggherrens mislighold 
av denne bestemmelsen kan gi krav på fristforlengelse. NF 07 inneholder også en 
tilsvarende regulering. Etter art. 5.2 skal selskapet i rett tid innhente og opprettholde alle 
godkjennelser og tillatelser som ikke må eller kan innhentes i leverandørens navn. Dersom 
leverandøren er forsinket som en følge av selskapets mislighold av art. 5.2 kan han kreve 
fristforlengelse jf. art. 27. På dette området er fabrikasjonskontrakten NF 07 og 
entreprisekontrakten NS 8405 ganske like.  
 
LOGIC svarer også i stor grad til reguleringen i NF 07 art. 5.2. I henhold til kontraktens art. 
21.2 skal selskapet fremskaffe lisenser, offentlige tillatelser, andre autorisasjoner m.v 
dersom de kun lovlig kan fremskaffes av selskapet. Spørsmålet er imidlertid om det kan 
foreligge grunnlag for krav på fristforlengelse der selskapet ikke har overholdt kontraktens 
bestemmelse. Alle krav på fristforlengelse skal gjennom kontraktens endringssystem. Art. 
21.2 henviser ikke til endringsreglene, og forholdet kan ikke sies å falle direkte inn under 
ordlyden i art. 14.6. Løsningen er derfor ikke klar. 
 
FIDIC inneholder en regulering i art. 2.2 som går på det samme, men her foreligger det 
ingen konkret plikt for bestiller til å innhente tillatelser som må gjøres i hans navn. Bestiller 
skal kun bidra med ”reasonable assistance” dersom entreprenøren krever det. Artikkelen 
inneholder heller ingen henvisning til nøkkelbestemmelsen for krav på fristforlengelse i art. 
8.4, og grunnlag for et slikt krav må eventuelt følge av art. 8.4 litra e eller art. 8.5.
46
 
Entreprenøren har dermed ikke noe umiddelbart krav på fristforlengelse dersom han er 
forsinket grunnet i byggherrens manglende ”reasonable assistance” og FIDIC skiller seg 
således fra NS 8405 og NF 07 på dette punkt.  
 
                                                 
46
 Se også Glover 2006 s. 44 
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Ved skipsbyggingsprosjekter under Skip 2000 er mulig grunnlag for krav på 
fristforlengelse dersom bestiller har misligholdt sin plikt til å innhente tillatelser m.v ikke et 




Bestillers plikt til å levere materiale og/eller utstyr er noe som er regulert i alle 
standardkontraktene, og mangelfull oppfyllelse fra bestillers side i denne sammenheng kan 
føre til grunnlag for krav på fristforlengelse. Visse nyanser er det likevel i de forskjellige 
kontraktene.  
 
NS 8405, FIDIC og Skip 2000 synes alle å forutsette at bestillers naturalytelser i form av 
materialer og/eller utstyr må være noe som er nærmere avtalt i kontraktsforholdet. Det 
ligger således ingen automatikk i at bestiller skal yte i denne forbindelse. 
Fabrikasjonskontraktene derimot taler ikke om naturalytelser ”etter avtale” og lignende. De 
legger simpelthen til grunn at selskapet skal stå for materiale og utstyr. Dette har 
sammenheng med prosjektets art hvor selskapets bidrag når det gjelder materiale og utstyr 
ikke er uvanlig praksis.  
 
I NF 07 følger kontraktens regulering hovedsakelig det samme spor som for selskapets 
ansvar for prosjekteringen, og leverandørens mulige krav på fristforlengelse dersom 
selskapet har sviktet i sin prosjekteringsoppfyllelse. I henhold til NF 07 art. 27.1 kan 
leverandøren ha krav på justering av fremdriftsplanen etter endringssystemet dersom 
selskapet enten er forsinket med sine leveranser, eller om oppfyllelsen anses mangelfull, 
forutsatt at leverandøren har tilfredstilt den undersøkelses- og varslingsplikt som følger av 
art. 6.  
 
LOGIC inneholder også en uttrykkelig regulering der selskapet har sviktet i sin 
overholdelse av kontraktbestemmelser når det gjelder ”Section X – Materials, Services and 
Facilities”. Dersom selskapets manglende overholdelse har ført til forsinkelse for 
                                                 
47
 Se Skip 2000 art. II nr. 3 og nr. 5. 
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leverandøren, skal det utstedes en endring (”Variation”). Det er kontraktens art. 5 som 
regulerer selskapets leveranser. I motsetning til NF 07 presiserer LOGIC et krav om at 
konkrete leveringsdatoer skal angis. Dette gjør det enklere å konstatere hvorvidt det 
foreligger forsinkelse fra selskapets side. I likhet med NF 07 har leverandøren en varslings- 
og undersøkelsesplikt etter LOGIC art. 5.2. Denne er imidlertid noe strengere, da 
leverandøren i utgangspunktet kun har tre dager på seg til å varsle selskapet om skade, eller 
uoverensstemmelser på leveransene. En bestemmelse som er særegen for LOGIC er at 
leverandøren kan ha krav på fristforlengelse (”Variation”) jf. art. 14 dersom han må bruke 
tid på å kvitte seg med ubrukt eller overskytende materiale levert av selskapet
48
. En 
tilsvarende bestemmelse finner vi ikke i de øvrige kontraktene.  
 
De to entreprisekontraktene følger også sitt vante opplegg når det gjelder entreprenørens 
grunnlag for krav på fristforlengelse. Etter NS 8405 art. 19.5 skal byggherren levere 
materialer og produkter dersom dette er uttrykkelig avtalt. Svikter han i sin oppfyllelse kan 
fristforlengelsesgrunnlag følge av art. 24.1 litra b. I henhold til FIDIC art. 4.20 er 
byggherren ansvarlig for ”employers equipment and free-issue material” dersom det er 
avtalt at byggherren skal bidra med slike leveranser i henhold til nærmere detaljer angitt i 
spesifikasjonen. Videre er byggherren ansvarlig for å levere til nærmere angitt tid og sted. 
Art. 4.20 har ingen direkte henvisning til nøkkelbestemmelsen i art. 8.4, men dette hindrer 




Ved skipsbyggingsprosjektene skal kjøperen fremskaffe og levere til verkstedet utstyr 
dersom dette følger av kontraktens nærmere spesifikasjon, jf. Skip 2000 art. I. Altså må 
slike leveranser være uttrykkelig avtalt.  Kjøperen forplikter seg til at det nærmere angitte 
utstyret skal være i god stand, klar for installasjon og at det leveres i overensstemmelse 
med den tidsplan som er bestemt jf. Skip 2000 art. XVI nr. 1 litra a. Videre følger det av 
bokstav d at leveringsdatoen automatisk forlenges for den periode slik unnlatelse faktisk 
forårsaker forsinkelse i levering av skipet dersom kjøperen ikke leverer innen den nærmere 
                                                 
48
 Se LOGIC art. 5.6 
49
 Slik også Glover 2006 s. 126-127. 
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angitte tidsramme. Et spørsmål som reiser seg er imidlertid om det kan foreligge grunnlag 
for krav på fristforlengelse dersom kjøperen leverer til rett tid, men mangelfullt, og 
tilvirkeren blir forsinket på grunn av dette. Art. XVI litra d regulerer ikke situasjonen. 
Imidlertid taler den generelle fristforlengelsesklausulen i art. IX nr. 3 om ”andre 
forsinkelser forårsaket av ikke oppfyllelse av Kjøperens forpliktelser etter denne Kontrakt 
og alle andre forpliktelser av en slik art at de under vilkårene i denne Kontrakt tillater 
forsinkelse eller utsettelse av Leveringsdato”. Mangelfull leveranse vil muligens omfattes 
av denne formuleringen, og således gi tilvirkeren grunnlag for krav på fristforlengelse. 
 
4.2.5 Koordinering og samordning  
I større byggeprosjekter er det som regel mange aktører involvert. I tillegg til 
byggherre/selskap og entreprenør/leverandør vil det ikke være uvanlig å finne en rekke 
sideentreprenører/leverandører og underleverandører. Store prosjekter vil derfor være 
preget av et behov for samordning og koordinering av de ulike aktører for å unngå at 
ordtaket ”jo flere kokker dess mer søl” blir en realitet. I prosjekter hvor dette mangler, kan 
det fort resultere i økonomiske og tidmessige konsekvenser. Alle kontraktene, bortsett fra 
Skip 2000,
50
 pålegger i denne forbindelse tilvirkeren en samarbeidsplikt i større eller 
mindre grad.
51
 Spørsmålet er imidlertid om det foreligger noen plikt for bestiller til å sørge 
for koordinering og/eller samordning av aktørene. Dersom brudd på en slik plikt fører til 
forsinkelse for tilvirkeren kan det foreligge grunnlag for krav på fristforlengelse. 
Entreprisekontrakten NS 8405 er den som går lengst i dette henseende. NS 8405 art. 19.7 
pålegger byggherren uttrykkelig en plikt til å sørge for dem tidsmessige koordineringen av 
aktørene i prosjektet som er nødvendig for entreprenørens gjennomføring av sine 
kontraktsforpliktelser. Bestemmelsen er ny i forhold til den tidligere standard NS 3430. 
Videre har byggherren også en plikt til å samordne sine leveranser og annen medvirkning 
                                                 
50
 Det antas at bakgrunnen for dette er at problemstillingen rundt samordning og koordinering av ulike aktører 
ikke er like aktuelt ved skipsbyggingsprosjekter. I disse prosjektene er det som regel verkstedet som står for 
arbeidsutførelsen av skipet som helhet.  
51
 Se NS 8405 art. 18.3, FIDIC art. 4.6, NF 07 art. 4.3 og LOGIC art. 10. 
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med den enkelte entreprenørs arbeid jf. art. 20.2. Bestillers brudd på disse bestemmelsene 
kan føre til fristforlengelse for entreprenøren jf. art. 24.1 litra b.  
 
FIDIC inneholder også en regulering knyttet til bestillers samordningsansvar i art. 2.3. 
Denne må imidlertid sees i sammenheng med art. 4.6 som omhandler entreprenørens 
samarbeidsplikt. Materielt sett kan man derfor si at byggherrens plikt til samordning og 
koordinering ikke strekker seg like langt som i prosjekter underlagt NS 8405, da art. 4.6 
beskjærer rekkevidden av art. 2.3. I FIDIC er bestiller ansvarlig for å sikre at ”employer’s 
personell” og andre sideentreprenører på byggeplassen medvirker til å overholde den 
samarbeidsplikt entreprenøren er pålagt i art. 4.6. Den primære samordningsplikt påligger 
altså entreprenøren. Noen uttrykkelig og overordnet koordineringsplikt for byggherren 
foreligger ikke. Begrunnelsen for dette er ikke helt klar. Det er vanskelig å tenke seg at 
behovet for byggherrens koordinering og samordning skal være mindre ved prosjekter 
underlagt FIDIC, enn ved prosjekter som reguleres av NS 8405. Et mulig krav på 
fristforlengelse ved manglende koordinering fra byggherrens side er derfor ikke like aktuelt 
under FIDIC. 
 
Fabrikasjonskontraktene inneholder ingen regulering i forhold til selskapets koordinerings- 
og/eller samordningsplikt i aktuelle prosjekter. NF 07 legger opp til at det er leverandøren 
som i første rekke er forpliktet til samarbeide med selskapet og andre leverandører og 
innrette seg i forhold til disse jf. art. 4.3.
52
 I LOGIC følger det av art. 10 at det er 
leverandøren som skal samarbeide med øvrige leverandører på arbeidsplassen. 
 
Grunnlag for krav på fristforlengelse der tilvirkeren rammes av forsinkelse knyttet til 
byggherrens manglende koordinering av prosjektet er dermed noe som først og fremst er 
aktuelt etter NS 8405. 
 
                                                 
52
 Se Kaasen 2006 s. 112 flg. 
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4.2.6 Bestillers representant 
I tilvirkningsprosjekter er det som regel behov for klare utpekte roller partene imellom. 
Prosjektene bærer ofte preg av at det er involvert et visst antall aktører. I tillegg vil disse 
aktørene være juridiske personer slik at det oppstår et behov for å tydeliggjøre hvem som 
opptrer på vegne av selskapet. Samtlige kontrakter inneholder derfor bestemmelser som 
tilsier at det skal oppnevnes partsrepresentanter.
53
 Disse representantene vil ha tilgang til 
arbeidsplassen og en viss nærhet og oppfølging i forhold til kontraktarbeidet og 
kontraktgjenstanden er forutsatt. Der representanten eksempelvis går tilvirker for mye ”opp 
etter sømmene” vil dette være et forhold som kan føre til forsinket fremdrift. 
 
NF 07 og Skip 2000 står imidlertid alene om å uttrykkelig regulere situasjonen der  
bestillers representant ved sitt nærvær forårsaker forsinkelse for tilvirker, hvorpå NF 07 er 




Når det gjelder de øvrige kontraktene må forholdet kunne innfortolkes i en av kontraktens 
øvrige bestemmelser dersom tilvirker skal ha grunnlag for krav på fristforlengelse i de 
situasjoner hvor bestillers representant har forsinket fremdriften.  
I forhold som reguleres av NS 8405 vil en mulig vei å gå være art. 24.1 litra c ”andre 
hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen for”. Her er man i 
realiteten henvist til alminnelige risikobetraktninger dersom tilvirker skal ha krav på 
fristforlengelse. 
  
En lignende løsning finner vi også i FIDIC, hvor art. 8.4 litra e ”any delay, impediment, 
prevention caused by or attributable to the employer, employers personell and the 
employers other contractors on the site” kan være et mulig grunnlag for krav på 
fristforlengelse der ingeniørens tilstedeværelse har ført til forsinket fremdrift.  
 
                                                 
53
 Jf. NF 07 art.3, Skip 2000 art. V nr. 2 – 6, NS 8405 art. 6, LOGIC art. 3. 
54
 Jf. NF 07 art. 3.3, og Skip 2000 art. V nr. 6 jf. art. IX nr. 3. 
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Under LOGIC er mulighetene for tilvirkers grunnlag for krav på fristforlengelse der 
forsinket fremdrift skyldes representant enda snevrere. I likhet med NS 8405 og FIDIC må 
forholdet omfattes under en av kontraktens øvrige bestemmelser, og LOGIC er ikke like 
sjenerøs når det kommer til generelle kontraktsbestemmelser som gir grunnlag for krav på 




4.2.7 Skade på kontraktsgjenstand 
Skade på kontraktsgjenstanden er en omstendighet som ikke overraskende har potensiale til 
å forsinke fremdriften. I denne sammenhengen siktes det til skader som ikke skyldes 
tilvirkers befatning med kontraktsgjenstanden, og heller ikke utenforliggende 
omstendigheter som for eksempel force majeure. Skaden kan eksempelvis skyldes feil ved 
prosjekteringen
56
, eller at bestiller selv har ønsket å utføre arbeid på kontraktsgjenstanden. 
Da utgangspunktet er at tilvirker i henhold til alminnelige risikobetraktninger har ansvaret 
for skade som oppstår inntil overtakelse/levering av tilvirkningsobjektet må unntak fra 
dette utgangspunktet og et mulig grunnlag for krav på fristforlengelse innebære at risikoen 




FIDIC er den eneste kontrakten som uttrykkelig viser til at tilvirker kan ha grunnlag for 
krav på fristforlengelse der bestiller benytter seg av kontraktsgjenstanden på en slik måte 
som ikke allerede følger av kontrakten. Vilkårene er at denne bruken fører til tap eller 
skade blant annet på kontraktsgjenstanden, som igjen fører til at tilvirker blir forsinket i sin 




I NS 8405 reguleres forholdet av art. 17 som legger risikoen for skade forårsaket av 
byggherren på byggherren selv. Den generelle formuleringen i art. 24.1 litra c som gir 
entreprenøren grunnlag for krav på fristforlengelse dersom den er hindret av forhold som 
                                                 
55
 Se LOGIC art. 14.6 a – c. 
56
 Marthinussen m.fl 2006 s 233. 
57
 Risikooverføring kan selvfølgelig også følge av relevant bakgrunnsrett. 
58
 Jf. FIDIC art. 17.3 og 17.4 
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byggherren har risikoen for, tilsier at disse to kontraktene ikke vil skille seg spesielt fra 
hverandre i resultatet.  
 
Også LOGIC plasserer risikoen for skade eller tap på kontraktsgjenstanden som skyldes en 
forsømmende handling eller unnlatelse fra selskapsgruppen på selskapet jf. art. 24.2. Ikke 
veldig ulikt fra entreprisekontraktene kan leverandøren ha grunnlag for krav på 
fristforlengelse gjennom en endringsordre dersom han instrueres til å rette opp i skaden han 
ikke har risikoen for. Til forskjell fra entreprisekontraktene forutsetter dette imidlertid en 




NF 07 skiller seg imidlertid fra FIDIC, NS 8405 og LOGIC når det gjelder tilvirkers 
grunnlag for krav på fristforlengelse i de aktuelle skadesituasjonene. Under denne 
kontrakten plasseres risikoen for skade på kontraktsgjenstanden på leverandøren, også 
uavhengig av ansvarsbetingende forhold på selskapets side.
60
 Kontrakten forutsetter i 
tillegg at leverandøren skal gjennomføre de nødvendige tiltak for å sikre at arbeidet blir 
utført i henhold til kontrakten. Dette innebærer overholdelse av fremdriftsplanen, og en 
justering av denne må i så fall følge av andre bestemmelser. 
 
Når det gjelder prosjekter som reguleres av Skip 2000 anses ikke denne problemstillingen 
like aktuell. I tilvirkningskjøp av denne type er det ikke vanlig at bestiller ønsker å foreta 
noe eget arbeid på skipet. Leveranser i form av prosjekttegninger osv. er også vanligvis i 




4.2.8 Testing, prøvetaking og kontroll 
Bestiller vil ofte ha interesse av å undersøke tilvirkningsobjektet mens prosjektet skrider 
fremover. Bakgrunnen for dette er blant annet at konstruksjonen gradvis vil bli utvidet og 
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 Jf. art. 24.2 annet ledd. 
60
 Jf. art. 29.1, se også Kaasen 2006 s. 744 
61
 Se også Skip 2000 art. XI nr. 2 som plasserer full risiko for tap og skade på skipet hos verkstedet inntil 
levering og aksept. 
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tildekket.  Undersøkelsesmulighetene vil da oppstå suksessivt, i tillegg til at de endrer seg 
gjennom prosjektets forskjellige faser. Videre er det kostnadsbesparende og hensiktsmessig 
at arbeid eller materialer som ikke er i samsvar med kontrakten, blir oppdaget så tidlig som 
mulig slik at det kan rettes opp før overlevering.
62
 Bestillers testing og undersøkelse av 
kontraktsgjenstanden kan imidlertid være et forsinkende forhold. Tilvirker må i denne 
sammenhengen som regel legge til rette for bestillers inspeksjon, og i visse tilfeller må han 
kanskje avvente videre arbeid på kontraktsgjenstanden for at bestiller skal få utført sin 
kontroll. Hvorvidt tilvirker kan ha grunnlag for krav på fristforlengelse avhenger blant 
annet av i hvilket omfang de ulike kontraktene tillater slike løpende undersøkelser. Dersom 
bestiller foretar undersøkelser, eller eventuelt undersøkelser som anses uforholdsmessige 
kan dette føre til fristforlengelse. 
 
FIDIC er den kontrakten som går lengst i detalj når det gjelder å regulere bestillers rett til å 
undersøke m.v, i tillegg til mulig fristforlengelsesgrunnlag der undersøkelsene fører til 
forsinkelse for tilvirker. Kontrakten skiller mellom undersøkelser og tester som uføres 
suksessivt under prosjektets fremdrift
63
, og tester i forhold til ferdigstillelse
64
. Kontrakten 
gir blant annet bestiller en omfattende adgang til enhver rimelig tid å utføre undersøkelser 
og kontroller, hvorpå tilvirker har plikt til å legge til rette for dette. Hvor langt tilvirkers 
plikt til tilrettelegging går uten at han skal ha krav på fristforlengelse, er imidlertid litt 
uklart. Ordlyden i art. 7.4 som gjelder testing av anlegget, materialer osv taler imidlertid for 
at all tilrettelegging kan føre til grunnlag for krav på fristforlengelse så lenge tilvirker er 
forsinket grunnet i overholdelse av art.7.4 eller andre forhold bestiller har risikoen for. 
 
NS 8405 har langt fra en like detaljert regulering av bestillers rett til å undersøke, teste m.v. 
Kontrakten gir byggherren en rett til å føre kontroll med materialer, utførelse og 
                                                 
62
 Marthinussen m.fl 2006 s 183 i forhold til entrepriseprosjekter. I prinsippet gjelder den samme begrunnelse 
ved fabrikasjonsprosjekter og skipsbyggingsprosjekter. 
63
 Jf. FIDIC art. 7.2 – 7.5 
64
 Jf. FIDIC art. 9.2 jf. art. 10.3 og/eller art. 7.4 femte ledd. 
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kontraktarbeidet for øvrig
65
, og et eventuelt grunnlag for fristforlengelse må følge av art. 
24.1 litra c som viser til alminnelige risikobetraktninger. Heller ikke NS 8405 gir noe 
konkret svar på hvor omfattende kontroll byggherren kan foreta seg uten at dette fører til 
grunnlag for krav på fristforlengelse for entreprenøren. Løsningen på dette må i så fall 
følge av alminnelige hensynsbetraktninger hvor en klart uforholdsmessig kontroll som 




Av fabrikasjonskontraktene er det LOGIC som har den tydeligste og mest detaljerte 
bestemmelsen når det gjelder selskapets rett til å kontrollere leverandørens arbeid i 
kontraktsperioden.
67
 Kontrakten løser imidlertid ikke spørsmålet om leverandøren kan ha 
krav på fristforlengelse for den forsinkelse tilrettelegging for selskapets kontroller fører til. 
Nøkkelbestemmelsen i art. 14.6 har en ordlyd som ikke helt svarer til forholdet. Art. 13.5 
synes å forutsette en begrensning i kontrollens omfang, der kontroll som kommer i tillegg 
til det som allerede følger av kontrakten skal være ”at the expence of the COMPANY”. 
Hvorvidt denne ordlyden refererer til noe mer enn et kostnadselement er uvisst. 
 
NF 07 løser heller ikke etter sin ordlyd spørsmålet om leverandøren kan ha grunnlag for 
krav på fristforlengelse. Tilsynelatende inneholder den heller ikke en bestemmelse om 
selskapets rett til å kontrollere leverandørens arbeid. Selskapets kontroll ligger imidlertid 
nedfelt i reglene om leverandørens kvalitetsstyring, og slik kontroll oppfattes som en 
verifikasjon og kvalitetsrevisjon av leverandørens kvalitetsstyring jf. NF 07 art. 10.2.
68
 Et 





                                                 
65
 Jf. NS 8405 art. 14. 
66
 Se også Marthinussen m.fl. 2006 s. 184-185 
67
 Jf. LOGIC art. 13 
68
 Kaasen 2006 s. 212 
69
 Bakgrunnsretten (kjøpsloven) løser heller ikke spørsmålet. 
70
 Kaasen 2006 s. 216 forutsetter at kontrollen gis et omfang og en form som harmonerer med 
kvalitetsstyringsstandarden på området.  
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I motsetning til de øvrige kontraktene inneholder ikke Skip 2000 noen regulering knyttet til 
kjøpers undersøkelse og kontroll av skipet mens kontraktarbeidet skrider frem. Til tross for 
at det forekommer at både Klasse og Representant undersøker og inspiserer skipet i løpet 
av byggetiden, er det ikke inntatt noe i kontrakten om dette.
71
 På dette området er 
kontrakten mangelfull. Skip 2000 regulerer tester og sjøprøve knyttet til levering av 
skipet.
72
 I denne sammenheng vil det ikke være en like praktisk problemstilling at kjøpers 
forhold fører til forsinkelse for verkstedet. 
 
4.2.9 Midlertidig innstilling (misligholdt betalingsplikt) 
Under kontraktsforhold knyttet til tilvirkningsprosjekter kan man dele årsakene til 
midlertidig innstilling av arbeidet i to overordnede grupper. Den første er midlertidig 
innstilling der bestiller simpelthen ønsker det av ulike grunner. Den andre er midlertidig 
innstilling grunnet i bestillers betalingsmislighold. Den siste gruppen er derfor i realiteten 
en slags tilbakeholdsrett. Tilvirker får ikke den ytelsen han etter kontrakten har krav på, 
hvorpå han sanksjonerer med midlertidig stans av sin del av ytelsen. Der arbeidet med 
kontraktsgjenstanden blir midlertidig innstilt innebærer dette selvfølgelig at fremdriften 
hindres. Altså står vi overfor et forsinkende forhold av natur. Videre vil det også kunne gå 
med ekstra tid idet arbeidet skal starte opp igjen. NF 07 art. 18.2 gir indikasjoner på hvilke 
faktiske forhold som kan begrunne at gjenopptakelse av arbeidet er en prosess som ikke 
nødvendigvis går i en håndvending. 
 
Kontraktene har ulike løsninger når det gjelder hvilke grupper av midlertidig innstilling 
som reguleres. Fabrikasjonskontraktene og skipsbyggingskontrakten står lengst fra 
hverandre. Både LOGIC og NF 07 gir bestiller en diskresjonær rett til å midlertidig 
innstille arbeidet etter eget forgodtbefinnende.
73
 Selskapets vidtgående rett har sin 
                                                 
71
 Se Meland 2006 s. 118 
72
 Jf. Skip 2000 art. VII 
73
 Jf. LOGIC art. 16 og NF 07 art. 18. 
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bakgrunn i behovet for å tilpasse fremdriften til utviklingen i byggeprosjektet.
74
 På den 
annen side inneholder ikke kontraktene noen regulering av leverandørens rett til å 
midlertidig innstille dersom selskapet misligholder sin betalingsforpliktelse.
75
 Det antas at 
tilvirker ikke har en slik rett etter fabrikasjonskontraktene. Leverandøren kan derfor kreve 
fristforlengelse i de situasjoner hvor selskapet instruerer at arbeidet skal midlertidig 
innstilles, men må nok se seg henvist til alternative beføyelser ved selskapets 
betalingsmislighold. 
 
I prosjekter underlagt Skip 2000 forholder det seg motsatt. Her finnes det ingen 
bestemmelser som gir kjøper en diskresjonær adgang til å midlertidig innstille arbeidet med 
byggingen av skipet. Forklaringen ligger i at det behovet for en slik rett som foreligger i 
fabrikasjonsprosjektene, og muligens også i entrepriseprosjekter, ikke er tilstede på samme 
måte i et tilvirkningskjøp. På den annen side gir art. XII nr. 2 verkstedet adgang til å utsette 
påbegynnelsen av eller stoppe arbeidet på skipet dersom kjøperen misligholder sin 
betalingsplikt. Det netto tidstap som er forårsaket av betalingsmisligholdet m.v anses som 
tillatt forsinkelse, og følgelig får verkstedet her en fristforlengelse. 
 
I entrepriseprosjekter er det heller uvanlig å gi byggherren en diskresjonær adgang til å 
midlertidig innstille arbeidet.
76
 NS 8405 inneholder ikke en slik regulering. Byggherren må 
i så fall benytte seg av endringsreglene, og et mulig fristforlengelsesgrunnlag vil følge av 
disse.
77
 FIDIC skiller seg imidlertid fra NS 8405 i denne sammenhengen og gir ingeniøren 
rett til på ethvert tidspunkt å instruere om at hele eller deler av arbeidet skal suspenderes jf. 
art. 8.8. Art. 8.9 gir entreprenøren uttrykkelig et grunnlag for krav på fristforlengelse. 
FIDIC art. 16 gir også entreprenøren grunnlag for krav på fristforlengelse ved byggherrens 
betalingsmislighold m.v. Slik sett er FIDIC den eneste kontrakten som gir tilvirker 
grunnlag for krav på fristforlengelse i begge gruppene av midlertidig innstilling. I NS 8405 
                                                 
74
 Se Kaasen 2006 s. 477 
75
 Der selskapet misligholder sin betalingsforpliktelse må dette løses etter NF 07 art. 27 og LOGIC art. 14.6  
76
 Kaasen 2006 s. 477 
77
 Slik også Kaasen 2006 s. 476 og forutsetningsvis Marthinussen m.fl 2006 s. 289 
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finner vi grunnlaget for krav på fristforlengelse for de situasjoner hvor entreprenøren har 
innstilt arbeidet som en følge av byggherrens vesentlige betalingsmisligholdelse i art. 30.2. 
 
4.3 Fristforlengelse grunnet i endringsarbeider 
I alle typer tilvirkningsprosjekter foreligger det et større eller mindre behov for at bestiller 
kan endre det arbeidet tilvirker skal utføre i henhold til kontrakten, enten kvalitativt eller 
kvantitativt. Så å si alle tilvirkningskontrakter inneholder derfor mer eller mindre avanserte 
systemer for endring. Spørsmålet er hvorvidt det i henhold til de forskjellige kontraktene 
kan foreligge grunnlag for krav på fristforlengelse der tilvirkeren blir pålagt arbeid som 
ikke allerede omfattes av kontrakten. Endringssystemene innen tilvirkningsprosjekter er 
bygget opp rundt et prinsipp om at dersom tilvirker kan pålegges en ensidig endring av 
kontraktens arbeid, må han også kompenseres for dette. Kompensasjonen vil være enten i 
form av penger eller tid. Da utgangspunktet er at det er endringer som gir grunnlag for krav 
på fristforlengelse, vil problemstillingen i denne sammenheng være hva som faller utenfor 
endringsbegrepet, og således ikke kan gi grunnlag for krav på fristforlengelse.  
 
I henhold til nøkkelbestemmelsen i NS 8405 art. 24.1 litra a, har entreprenøren grunnlag for 
krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av endringer jf. art 22 og 23. 
Art. 22 omhandler de ”ordinære” situasjoner der byggherren pålegger entreprenøren å 
endre noe når det gjelder ytelsens karakter, kvalitet, art eller utførelse.  
 
NS 8405 definerer en nedre og øvre grense (både kvalitativt og kvantitativt) for hva som 
kan anses for å være endringsarbeider jf. henholdsvis kontraktens art. 22.1 tredje ledd og 
art. 22.1 fjerde ledd. Som tilvirker må man imidlertid være mer observant på kontraktens 
nedre grense for endringsarbeider. Under denne grensen kan bestilleren variere 
kontraktsarbeid og forutsetninger for kontraktarbeid, uten at tilvirkeren kan kreve 
fristforlengelse etter endringsreglene. Synsvinkelen må være at dette arbeidet anses 
omfattet av kontrakten. I NS 8405 er det slik at avvik i forhold til kontraktens 
mengdeangivelser på regulerbare poster ikke utgjør noen endring før avviket overstiger det 
entreprenøren burde ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen i vesentlig grad.  
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NS 8405 har materielt sett mange likhetstrekk med NF 07 på dette området. Dersom det 
etter kontrakten foreligger endring av arbeidet vil det også foreligge grunnlag for krav på 





I NF 07 finner vi også en nedre og en øvre grense for hva som kan utgjøre endring av 
arbeidet. Kontraktens øvre grense for hva som kan tillates av endringsarbeid finner vi i art. 
12.1 siste ledd. Det sentrale er arbeid som samlet sett går utover hva partene med 
rimelighet kunne regne med da kontrakten ble inngått. Dette innebærer både en kvalitativ 
og kvantitativ begrensning.
79




Når det gjelder de nedre grenser inneholder ikke NF 07 noen uttrykkelig regulering slik 
som NS 8405 og avvik i forhold til kontraktens mengdeangivelser
81
. Kontrakten bygger 
likevel på det samme synspunkt som i NS 8405 om at fortløpende eller periodiske 
oppdateringer av faktiske mengder (”quantity updates”) ikke omfattes av 
endringsbegrepet.
82
 Dette må anses grunnet i praktiske hensyn da de faktiske mengder 
fastlegges løpende i kontraktsperioden.
83
 Det ville vært svært tungvint dersom partene 
måtte gjennom kontraktens endringssystem hver gang en foreløpig angivelse av en mengde 
skulle oppdateres i henhold til faktisk mengde. ”Quantity updates”, i den sammenheng at 
mengdeangivelsene blir større enn det leverandøren kunne forvente, kan derfor i 
utgangspunktet ikke føre til at leverandøren har grunnlag for krav på fristforlengelse 
gjennom kontraktens endringsregler. 
                                                 
78
 Jf. NF 07 art. 1.4 jf. art. 13.4 
79
 Nærmere om dette i Kaasen 2006 s. 279-281 og s. 331-338 
80
 15 % regelen er imidlertid særegen for NS 8405. 
81
 Bakgrunnen for dette kan være at anslåtte mengder er viktigere elementer i landentreprisene enn i 
fabrikasjonskontraktene jf. Kaasen 2006 s. 277 note 6. 
82
 Se Kaasen 2006 s. 277-278, herunder diskusjonen knyttet til situasjoner hvor kontraktsratene ikke kan 
brukes, og man likevel vil være inne i endringsreglene. 
83
 Kaasen 2006 s. 277 
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I henhold til FIDIC’s nøkkelbestemmelse når det gjelder fristforlengelse jf art. 8.4 litra a, 
kan entreprenøren ha grunnlag for krav på fristforlengelse i forhold til leveringsdato 
dersom forsinkelsen skyldes en endring. ”Variation” er definert i kontraktens art. 1.1.6.9 
og endringsreglene finner vi i art. 13. Materielt sett er det imidlertid visse ulikheter med NS 
8405.  FIDIC definerer ikke uttrykkelig en nedre grense for hva som kan anses for å være 
en endring. Dette synes likevel forutsatt i art. 13.1 tredje ledd litra a, der 
kvantitetsendringer ikke nødvendigvis utgjør en endring.  Grunnlaget for at 
kvantitetsendringer kan foretas fra bestillers hånd uten at det gir entreprenøren mulig krav 
på fristforlengelse er derfor ikke like klart som etter NS 8405 og NF 07. Mest sannsynlig 
vil den samme løsning måtte legges til grunn jf. ordlyden i art. 13.1 tredje ledd litra a. 
FIDIC inneholder videre heller ingen uttrykkelig regulering når det gjelder den øvre 
grensen i forhold til tillatte endringsarbeider. En begrensning følger av art. 13.1 annet ledd 
hvor entreprenøren skal varsle ingeniøren dersom han ikke kan få tak i utstyr, materialer 
eller lignende påkrevd for å utføre det aktuelle endringsarbeidet. Den praktiske 
betydningen av dette er likevel ikke stor, da ingeniøren i disse situasjoner kan reagere med 
å annullere, forandre eller stadfeste sin instruks. At kontrakten gir ingeniøren adgang til å 
stadfeste sin instruks, innebærer i realiteten at han simpelthen kan ignorere entreprenørens 
protester.
84
 En mager trøst i dette sett fra entreprenørens synspunkt er at dersom FIDIC gir 
en videre adgang til endringsarbeider enn det som følger av de øvrige kontrakter, vil 
grunnlag for krav på fristforlengelse som en følge av endringsarbeider korrespondere med 
denne utvidete adgangen.  
 
LOGIC art. 14.2 b sier uttrykkelig at ”schedule of key dates” skal justeres som en følge av 
endring jf. art. 1.22.  I likhet med FIDIC inneholder heller ikke LOGIC en uttrykkelig 
angivelse av nedre og/eller øvre grense for hva som kan anses for å være 
endringsarbeider.
85
 LOGIC definerer hva som kan anses for å være endringsarbeider i 
                                                 
84
 Slik også forutsatt i Glover 2006 s. 264 
85
 Noe hjelp får man imidlertid i LOGIC art. 4.4 hvor selskapet ikke kan pålegge leverandøren 
instrukser/arbeid som er ”legally or physically impossible or create a hazard to safety” for leverandøren. 
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kontraktens art. 14.1 litra a, i. Selskapet kan her instruere leverandøren til å foreta enhver 
endring av kontraktarbeidet. Videre foretar bestemmelsen en nærmere eksemplifisering 
som imidlertid er så omfattende at den ikke har noen praktisk betydning i forhold til å angi 
en øvre og/eller nedre grense for hva som kan sies å utgjøre en endring. Som for FIDIC vil 
det foreligge en videre adgang for leverandøren til å kreve fristforlengelse dersom det også 
foreligger en kvalitativt og kvantitativt mindre begrensning i forhold til hva som kan anses 
for å være endringsarbeider.  
 
Ved skipsbyggingsprosjektene regulert av Skip 2000 er imidlertid endringsbegrepet 
avgrenset på en annen måte enn hos de øvrige kontraktene.  Artikkel VI ”Modifikasjoner 
og endringer” sier blant annet at arbeidet som skal utføres av Verkstedet kan modifiseres 
eller endres ved anmodning fra Kjøperen. Dette er under forutsetning av at slike 
modifikasjoner eller endringer ikke på en negativ måte berører Verkstedets andre 
forpliktelser. Dette vilkåret er særegent for Skip 2000 og er i utgangspunktet av en annen 
art enn de øvre og nedre begrensningene for endringsbegrepet i NF 07 og NS 8405. I likhet 





4.4 Fristforlengelse grunnet i forhold som skyldes uforutsette hindringer  
Med uforutsette hindringer siktes det her til hendelser som inntreffer uten at kontraktens 
parter har utvist noen form for skyld, kontraktbrudd eller lignende. Det menes forhold som 
treffer kontraktpartene ”utenfra” og som ikke med rimelighet kunne ha blitt tatt i 
betraktning. Det siktes herunder til de klassiske tilfellene av force majeure, i tillegg til det 
såkalte kontrollansvar slik dette har blitt utviklet i både norsk og øvrig nordisk rett.
87
 
Dersom begivenheten som forårsaker forsinkelse faller inn under såkalt force majeure slik 
dette er definert i den aktuelle kontrakt, eller eventuelt faller utenfor det som kan regnes 
                                                 
86
 Meland 2006 s. 109 og Aadnesen 2001 s. 36-42 
87
 Se blant annet Hagstrøm 2003 kap. 19.4 for en nærmere redegjørelse av kontrollansvaret. Videre Krüger 
1992 s. 291 og 435, Særlig om force majeure som fristforlengelsesgrunnlag i Mestad 1991, herunder kap. 6.2, 
6.3, 7.3,7.4, 8.3 og 8.4.  Se også kap. 9.3 for sammenhengen med kontrollansvaret og force majeure. 
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som tilvirkers kontrollsfære slik det foreligger etter en tolkning av de aktuelle 
kontraktsbestemmelser, vil tilvirker kunne ha grunnlag for krav på fristforlengelse. Den 
største forskjellen i praksis på ”vanlig” force majeure regulering og en regulering basert på 
det såkalte kontrollansvar ser ut til å være hvilke hendelsestyper som kan være relevante 
hindringer til oppfyllelse.
88
 Problemstillingen er derfor hva slags regulering de forskjellige 
kontraktene har i forhold til uforutsette hindringer som grunnlag for krav på 
fristforlengelse, i tillegg til i hvilke situasjoner de ulike kontraktene gir tilvirker grunnlag 
for krav på fristforlengelse. 
 
Når det gjelder den kontraktsrettslige reguleringen ser vi umiddelbart at LOGIC skiller seg 
ut fra de øvrige kontraktene. NS 8405, FIDIC, NF 07 og Skip 2000 har alle formuleringer 
som innebærer at et mulig grunnlag for krav på fristforlengelse baserer seg på en typisk 
kontrollansvarsvurdering. Dersom det kan konstateres at hendelsen var utenfor tilvirkers 
kontrollsfære, vil den relevante hendelsen også gi grunnlag for krav på fristforlengelse. 
Fastleggelsen av tilvirkers kontrollsfære beror i utgangspunktet på en tolkning av de 
konkrete kontraktsbestemmelsene. Når det gjelder kontrollansvarets innhold finner man 
visse grunnleggende og gjennomgående trekk dersom man ser hen til ikke bare de aktuelle 
standardkontrakter, men også relevant bakgrunnsrett og annen lovgivning etc.
89
 
Kontrollansvaret kjennetegnes av at ansvarsfrihet,
 90
 og herunder fristforlengelsesgrunnlag, 




1) Det må foreligge en hindring fra å oppfylle kontraktsmessig (for eksempel levere til 
rett tid) 
2) Hindringen må være utenfor tilvirkerens kontroll  
                                                 
88
 Mestad 1991 s. 284 
89
 Herunder kjl. § 27(1), CISG art. 79, buofl. § 18 jf. § 11 litra c og § 35 
90
 Force majeure og kontrollansvaret er i utgangspunktet et fritak fra ansvarsgrunnlag ved spørsmål om 
erstatning. I henhold til konkret kontraktregulering vil det også gi grunnlag for krav på fristforlengelse. 
91
 Basert på kjl. § 27 (1). Se også Hagstrøm 2003 s. 482. 
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3) Tilvirkeren kan heller ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt denne hindringen i 
betraktning på avtaletiden 
4) Tilvirkeren kan ikke med rimelighet forventes å overvinne eller unngå følgene av 
denne hindringen 
 
I motsetning til de øvrige kontraktene finner vi ikke igjen alle disse vilkårene i LOGIC’s 
regulering av uforutsette hindringer. LOGIC’s kontraktsteknikk innebærer en uttømmende 
og kasuistisk opplisting av hva som kan anses for å være force majeure jf. art. 15.2.
92
  
Dersom leverandøren er forsinket i sin oppfyllelse av eksempelvis levering til rett tid, skal 
han være ansvarsfri
93
 forutsatt at force majeure hendelsen er utenfor hans kontroll og at 
hendelsen ikke skyldes leverandøren selv. Videre må leverandøren med rimelighet være 
forhindret fra å overvinne følgende av hendelsen. LOGIC skiller seg således fra det 
ordinære kontrollansvaret ved at den relevante hindringen er uttømmende regulert. På dette 
punkt er dermed ansvarsfriheten snevret inn, og et mulig fristforlengelsesgrunnlag er 
tilsvarende mindre. Verdt å merke seg i denne sammenhengen er at LOGIC uttrykkelig 
unntar værforhold fra sin definisjon av force majeure.
94
 Under LOGIC vil derfor 
leverandøren ha full risiko for værvansker og grunnlag for fristforlengelse i disse 
situasjoner kan vanskelig tenkes. Dette er en streng regulering i forhold til de øvrige 
kontraktene. På den annen side inneholder ikke LOGIC noe vilkår om at tilvirkeren ikke 
med rimelighet kunne ventes å ha tatt force majeure hendelsen i betraktning på avtaletiden. 
Ansvarsfrihetsgrunnlaget er dermed utvidet på dette punkt i forhold til det tradisjonelle 
kontrollansvar. I henhold til LOGIC art. 6.2, kan leverandøren ha grunnlag for krav på 
fristforlengelse jf. art. 14 dersom han møter på forhold ved havbunnen og/eller 
byggegrunnen som en erfaren leverandør ikke med rimelighet kunne ha forutsett. 
Bakgrunnen for å regulere dette særskilt, rent bortsett fra at det er et praktisk behov for en 
                                                 
92
 Dette kan ha sammenheng med at force majeure er ikke et akseptert begrep som sådan etter engelsk rett jf. 
Meland 2006 s. 141, Curtis 2002 s. 134 flg. og Glover 2006 s. 362 
93
 Leverandøren er ikke bare ansvarsfri, han har også krav på justering av fremdriftsplanen jf. art. 15.4. 
94
 Jf. LOGIC art. 15.2 litra d. 
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slik regulering i denne typen prosjekter, må ligge i den uttømmende opplistingen av force 
majeure hendelser i art. 15.2. 
 
NF 07 definerer force majeure som en hendelse utenfor en parts kontroll som han ikke 
burde ha forutsatt da kontrakten ble inngått og som han heller ikke med rimelighet kan 
ventes å overvinne eller avverge virkningene jf. art. 1.8. Kontrakten tar derfor opp i seg 
tilnærmet ordrett alle de fire vilkårene som kjennetegner kontrollansvaret slik man kjenner 
det etter alminnelige kontraktsrettslige regler. I henhold til NF 07 art. 28 vil forsinkelser 
som skyldes force majeure slik begrepet er definert, føre til at leverandøren ikke har 
misligholdt sin forpliktelse til å levere til en nærmere bestemt tid. Videre kan han fremsette 
krav om justering av fremdriftsplanen, herunder krav om fristforlengelse jf. art. 12 til 16. 
 
Begge entreprisekontraktene inneholder en formulering som tilsier at det er et 
kontrollansvar som avgjør hvorvidt det foreligger ansvarsfrihet i forhold til entreprenørens 
forsinkelse og om han har grunnlag for krav på fristforlengelse i denne sammenheng. NS 
8405 taler således om forhold utenfor partenes kontroll som de ikke kunne ha tatt i 
betraktning ved inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes 
å unngå eller overvinne følgende av.
95
 Av FIDIC følger det at entreprenøren kan ha 
grunnlag for krav på fristforlengelse dersom det foreligger force majeure slik dette er 
definert i kontrakten.
96
 Definisjonen bygger på en kontrollansvarssynsvinkel og inntar 
derfor de fire kumulative vilkårene nevnt over.
97
 FIDIC innholder imidlertid et ytterligere 
vilkår for at det skal foreligge force majeure som etter kontrakten gir grunnlag for krav på 
fristforlengelse. Hendelsen må således ikke være ”substantially attributable to the other 
Party”. Dersom hendelsen skyldes byggherren vil det imidlertid være andre bestemmelser 
som kan gi entreprenøren grunnlag for krav på fristforlengelse.  
 
                                                 
95
 Se NS 8405 art. 24.3 
96
 Se FIDIC art. 19.4 jf. art. 8.4 litra b. 
97
 Se FIDIC art. 19.1 
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FIDIC har valgt en teknikk som innebærer at den regulerer spesielt dersom det foreligger 
eksepsjonelt ugunstige klima forhold. Videre regulerer den også uforutsette knappheter på 
personell eller ”Goods” forårsaket av epidemi eller myndighetshandlinger for seg.98 Dette 
er noe som i et konkret tilfelle muligens kunne vært innfortolket i kontraktens alminnelige 
force majeure regulering jf. art 19.  Grunnen til å skille det ut ligger mest sannsynlig i 
rettsvirkningene, herunder om det skal forekomme kostnadsdekning eller ikke. FIDIC 
regulerer også grunnlag for krav på fristforlengelse dersom det foreligger ”unforeseeable 
physical conditions” jf. art. 4.12 separat fra den alminnelige force majeure bestemmelsen i 
art. 19. 
 
Også Skip 2000 bygger på en kontrollansvarsvurdering. Etter kontraktens art. IX kan 
verkstedet ha grunnlag for krav på fristforlengelse dersom verkstedet er utsatt for såkalt 
”Force Majuere Forsinkelse” og han ikke med rimelighet kunne ha forutsatt forsinkelsen 
ved kontraktsinngåelsen, eller kunne ha forhindret eller unngått den ved utøvelse av 
behørig aktsomhet. Bygging av skip er som nevnt over et tilvirkningskjøp. Formuleringen i 
kjøpslovens § 27(1) er vesentlig kortere enn formuleringen i Skip 2000. Årsaken til at man 
simpelthen ikke bruker kjøpslovens formulering er imidlertid grunnet i pedagogiske 
hensyn. Tanken er at partene skal kunne lese seg til hva som er force majeure i kontrakten. 
Meland hevder også at bakgrunnen for kontraktens opplisting ligger i at man etter engelsk 
rett opererer med den såkalte ”ejusdem generis” regel, og at denne tolkningsregelen 
innebærer at forhold som ikke er i samme kategori som dem som er nevnt som force 
majeure årsak heller ikke kan påberopes.
99
 Dette er ikke helt korrekt, da ejusdem generis 
innebærer at dersom en opplisting av forhold i en viss kategori avsluttes med en generell 
term (eksempelvis katter, hunder og andre dyr), så skal den generelle termen være 
begrenset til elementer av den samme kategori (i dette eksempelet, andre husdyr).
100
 
En særlig regulering i Skip 2000 som er spesielt for skipsbyggingsprosjekter, er dersom 
verkstedet er forsinket i sin levering på grunn av ufordelaktige værforhold ved sjøprøven. 
                                                 
98
 Jf. art. 8.4 litra c og d. 
99
 Meland 2006 s. 141, Curtis 2002 s. 145. 
100
 Oxford Dictionary of Law 2002 s. 262 og Butterworths Concise Australian Legal Dictionary 2004 s. 145 
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Slike forsinkelser skal anses for å være tillatte forsinkelser etter kontrakten og forlenger 




I tilvirkningsprosjekter vil det ikke være uvanlig at leverandør, entreprenør eller verksted 
benytter seg av kontraktmedhjelpere, eksempelvis underleverandører av forskjellige slag. 
Tilvirkeren kan derfor oppleve å bli forsinket som følge av at hans underleverandører ikke 
yter til rett tid, eller yter mangelfullt. I forhold til uforutsette hindringer reiser det seg særlig 
spørsmål om hvorledes de forskjellige kontraktene håndterer såkalt ”dobbel force majeure”. 
 
NS 8405 og Skip 2000 er de eneste av de utvalgte standardkontraktene som inneholder 
reguleringer vedrørende det såkalte kravet om ”dobbel force majeure”. Disse følger 
mønsteret i bustadoppføringslova § 11 litra c slik at dersom henholdsvis 
kontraktmedhjelper eller underleverandør er forsinket grunnet uforutsette hindringer
102
, og 
dette igjen er årsaken til tilvirkerens forsinkelse, vil tilvirkeren etter disse kontraktene ha 
grunnlag for krav på fristforlengelse. FIDIC har ingen slik uttrykkelig regulering, men 
FIDIC art. 19.5 synes å bygge på en forutsetning om at underentreprenører som er 
unnskyldt fra sitt oppfyllelsesansvar i henhold til en force majeure regulering som materielt 
sett har en tilsvarende eller mer snever rekkevidde enn tilsvarende reguleringer i 
hovedkontrakten mellom entreprenør og byggherre, også unnskylder entreprenørens ikke-
oppfyllelse. Eventuelt gir det også grunnlag for krav på fristforlengelse. Dette følger av en 
antitetisk tolkning av ordlyden i artikkel 19.5. 
De øvrige kontrakter har ingen tilsvarende regulering knyttet til såkalt ”dobbel force 
majeure”. Mulig grunnlag for krav på fristforlengelse der forsinkelsesgrunnen skyldes at 




                                                 
101
 Se Skip 2000 art. VII nr. 2 jf. art. IX  nr. 3. 
102
 Se Skip 2000 art. IX nr. 1 og NS 8405 art. 24.3 annet ledd jf. første ledd for en nærmere spesifisering av 
vilkårene for at det skal foreligge en relevant hindring. 
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4.5 Fristforlengelse grunnet i forhold som skyldes andre enn hovedkontraktens 
parter  
En relevant forsinkende begivenhet kan også skyldes mangelfull eller forsinket oppfyllelse 
av arbeid eller ytelser som skal utføres av underleverandører.
103
 Videre kan også ulike 
sidekontraktører være involvert der det aktuelle prosjektet ikke er en totalleveranse, og 
disse kan kan på samme måte skape forsinkelse for tilvirkers fremdrift.  
 
I samsvar med alminnelig obligasjonsrettslige prinsipper er utgangspunktet under samtlige 
av standardkontraktene at tilvirker bærer ansvaret for, og risikoen for at underleverandører 
oppfyller rettidig og i samsvar med kontrakt. Dersom mangelfull oppfyllelse fra 
underleverandører fører til forsinkelse for tilvirker følger det også som en naturlig 
konsekvens at det i utgangspunktet ikke foreligger grunnlag for fristforlengelse da risikoen 




NF 07 skiller seg imidlertid her fra de øvrige kontraktene ved at forsinkelsesansvaret 
begrenses til ”det ansvar som underleverandøren har etter den kontrakt som overføres til 
Leverandøren” i de situasjoner hvor selskapet etter inngåelsen av tilvirkningskontrakten 
overfører en kontrakt om underleveranser til leverandøren, eller utpeker en underleverandør 
hvorpå underleveransen ikke var kjent for leverandøren ved kontraktsinngåelsen.
105
 Videre 
må også forsinkelsen eller mangelen alene skyldes forhold som underleverandøren svarer 
for. Dersom eksempelvis forsinkelsen eller mangelen stammer helt eller delvis fra øvrige 




                                                 
103
 Der underleverandør rammes av force majeure omstendigheter vises det til drøftelsen ovenfor i del 4.4 
vedrørende ”dobbel force majeure“. 
104
 Se NS 8405 art. 15.1 første ledd, FIDIC art 4.4 annet ledd, NF 07 art 8.2 første ledd, LOGIC art 8.2 litra d 
og Skip 2000 art II nr 4 første ledd. 
105
 NF 07 art. 8.2 tredje ledd 
106
 NF 07 art. 8.2 annet ledd 
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Imidlertid må det her understrekes at det er snakk om en bestemmelse som på visse vilkår 
begrenser et forsinkelsesansvar. Fristforlengelse innebærer som nevnt at tilvirker ikke er 
forsinket. Bestemmelsen retter seg derfor mot rettsvirkninger av forsinkelse og kan ikke gi 
tilvirker grunnlag for krav på fristforlengelse.
107
 Bestemmelsens tredje ledd siste punktum 
er imidlertid annerledes utformet, hvorpå tilvirker kan kreve justering av fremdriftsplanen i 
henhold til kontraktens endringssystem dersom de nevnte underleverandører skulle gå 
konkurs og kontrakten angående underleveransen faller bort. Tilvirker kan fremme et krav 
om fristforlengelse i disse situasjonene, og NF 07 art. 8.2 tredje ledd kan derfor sies å være 
en liten modifikasjon i utgangspunktet om at tilvirker har risikoen for sine 
underleverandører og mulig forsinkelse som kan skyldes disse. 
 
Når det gjelder forsinkende hendelser som skyldes sidekontraktører er utgangspunktet 
motsatt. I samsvar med alminnelige avtalerettslige synspunkter hvor tilvirker ikke har 
ansvar for forhold som ikke omfattes av hans kontraktsforhold må utgangspunktet være at 
forsinkelser som skyldes sidekontraktører heller ikke er tilvirkers risiko og ansvar med 
mindre kontrakten gir konkrete holdepunkter for dette.
108
 Således burde det være rom for et 
krav om fristforlengelse dersom det er sidekontraktørers forhold som er årsak i tilvirkers 
behov for mer tid. FIDIC er den eneste av standardkontraktene som regulerer eksplisitt at 
forsinkelser eller hindringer som kan tilskrives bestillers andre kontraktører på 
arbeidsplassen er et forhold som gir grunnlag for krav på fristforlengelse jf. art. 8.4 litra e. 
De øvrige kontraktene ser imidlertid ut til å hvile på det alminnelige utgangspunkt om at 
bestiller bærer risikoen for de sideentreprenører og/eller sideleverandører som skaper 
problemer for en annen. Dette innebærer at grunnlag for krav på fristforlengelse når det 
eksempelvis gjelder NS 8405 må innfortolkes under art. 24.1 litra c og hindringer som 
byggherren har risikoen for. Når det gjelder NF 07 vil man finne et mulig grunnlag for krav 
om fristforlengelse i art. 11.2. LOGIC derimot er muligens den kontrakten som er mest 
uklar i sine formuleringer, og hvorvidt den løser spørsmålet om tilvirker kan ha grunnlag 
for krav på fristforlengelse der forsinkelsen skyldes sideleverandører er uvisst. Skip 2000 er 
                                                 
107
 Nærmere om NF 07 art. 8.2 i Kaasen 2006 s. 174 - 198 
108
 Slik også Marthinussen m.fl 2006 s. 63 
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den eneste av standardkontraktene som ikke inneholder noen regulering av 
sidekontraktører. Dette må ha sin bakgrunn i hvorvidt det er ansett for å være praktisk og 
hensiktsmessig i denne typen tilvirkningskjøp. 
 
Man kan imidlertid reise spørsmål ved om ikke tilvirkers grunnlag for krav på 
fristforlengelse i disse situasjoner til en viss grad begrenses av tilvirkers samordningsplikt 
med prosjektets øvrige entreprenører og/eller leverandører jf. FIDIC art. 4.6, LOGIC art. 
10, NF 07 art. 4.3 og NS 8405 art. 18.3. Generelt kan det sies at i henhold til en naturlig 
språklig forståelse og alminnelige rimelighetshensyn, så forutsetter en aktiv plikt en viss 
innsats fra tilvirkers side ved slike forsinkende forhold, dog innenfor rimelighetens grenser. 
Dette må innebære at tilvirker ikke kan kreve fristforlengelse under enhver omstendighet. 
LOGIC art. 10.2 støtter opp under denne tolkningen da ”Variation” som følge av 
forsinkelse der andre kontraktører har utført arbeid på arbeidsplassen, og tilvirker har 
oppfylt sin samarbeidsplikt i denne forbindelse, kun kan utstedes dersom forsinkelsen ikke 
rimeligvis kunne ha blitt forutsett av en erfaren leverandør. Slik også FIDIC art. 4.6 hvor 
en instruks om samarbeidsplikt, eller samarbeidsplikt slik dette er spesifisert i kontrakten, 
kun kan gi grunnlag for ”Variation”, og dermed grunnlag for krav på fristforlengelse, 
dersom forholdet har påført entreprenøren uforutsigbare kostnader. 
  
Annen tredjeparts innblanding som kontraktene regulerer, er der fremdriften hindres som 
en følge av innblanding fra myndighetenes side. Her kan det eksempelvis være snakk om 
vedtakelse av nytt eller endret regelverk med et anvendelsesområde som omfatter 
tilvirkningsprosjektet, ulike former for enkeltvedtak som retter seg mot prosjektet, 
kontrollvirksomhet og lignende. Forutsetningen i det følgende er at dette ikke er et relevant 
forhold som ikke allerede omfattes av kontraktenes force majeure bestemmelser.
109
 LOGIC 
                                                 
109
 Dersom kontraktene har skilt ut forholdet som lex specialis har kontraktenes force majuere bestemmelser 
ingen plass så langt de konkrete reguleringene rekker. Man må imidlertid være observant på forholdet mellom 
bestemmelser som regulerer myndighetskrav mv særskilt, og kontraktenes force majeure bestemmelser (slik 
også Kaasen 2006 s. 121 ifbm NF 05) 
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art. 15.2 litra g er et eksempel på dette.
110
 Videre legger også NS 8405 opp til at det er 
kontraktens force majeure regulering som er avgjørende for myndighetskrav som fører til 
tilvirkers behov for mer tid. I så fall vises det til del 4.4 ovenfor. NF 07, FIDIC og Skip 
2000 gir imidlertid tilvirker krav på fristforlengelse dersom det inntreffer endrede 
myndighetskrav, eksempelvis i form av endrede lover, forskrifter mv. på selvstendig 
grunnlag.
111
 Felles for disse tre er at det skilles mellom endrede regler, forskrifter mv. som 
inntreffer før og etter kontraktsinngåelse.
112
 Det er gjennomgående kun endrede 
myndighetskrav, regelverk mv. som inntreffer etter kontraktsinngåelse som kan gi tilvirker 




At NS 8405 og LOGIC baserer seg på force majeure regulering innebærer i all hovedsak at 
det vil være vanskeligere for tilvirker å få grunnlag for krav på fristforlengelse 
sammenlignet med de øvrige kontraktene hvor endrede myndighetskrav er regulert særskilt. 
Tilvirker må i disse tilfellene stå overfor en force majeure situasjon slik dette er definert i 
de to kontraktene, i motsetning til endrede myndighetskrav generelt. Terskelen for å få 
grunnlag for krav på fristforlengelse er således høyere ved NS 8405 og LOGIC, og 
kontraktene er derfor mer ugunstig for tilvirker enn de øvrige. Problemstillingen illustreres 
blant annet i Skip 2000 som har et selvstendig grunnlag for tilvirkers krav på 
fristforlengelse ved endringer i regler og forskrifter. I denne kontraktens force majeure 
                                                 
110
 LOGIC er imidlertid en kontrakt med innbyrdes delvis overlapp på dette området. Som nevnt over er 
endringer i lover og regelverk som inntreffer under kontraktsperioden definert som en force majeure 
hendelse, og i henhold til art. 15.4 har tilvirker grunnlag for krav på fristforlengelse der en slik hendelse 
inntreffer. Dersom disse endringene i lover og regelverk også utgjør en ”conflict with applicable law” i 
forkant av oppstart av en del av arbeidet jf. art. 7.1, hvorpå leverandøren blir forsinket som en følge av 
selskapets instruks vedrørende hvorledes leverandøren skal forholde seg til denne konflikten, kan 
leverandøren også ha grunnlag for krav på fristforlengelse gjennom en endringsordre. 
111
 Jf. NF 07 art. 5.1 annet ledd, FIDIC art. 8.5 og 13.7 og Skip 2000 art . VI nr. 2 jf. art IX nr 3. 
112
 Eventuelt Base Date jf. FIDIC art. 13.7 jf art. 1.1.3.1 
113
 Imidlertid gir FIDIC art. 8.5 grunnlag for krav på fristforlengelse uavhengig av dette der forsinkelsen 
skyldes uforutsigbare forstyrrelser og avbrudd fra myndigheter til tross for tilvirkers overholdelse av 
myndighetskrav. 
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regulering er også inngrep fra myndigheten inkludert, men for at det skal konstateres force 
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5 RETTSVIRKNINGER VED FRISTFORLENGELSESGRUNNLAG 
5.1  Generelt 
Så langt er situasjonen den at det foreligger en relevant hendelse som har ført til 
forsinkelse. Videre har også tilvirker fremsatt sitt krav om fristforlengelse i henhold til 
kontraktens gjeldende prosessuelle regelverk. Dersom man igjen ser hen til figuren i del 4.1 




Problemstillingen i det følgende er hvilke rettsvirkninger som følger av tilvirkers 
berettigede krav om fristforlengelse. 
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Som nevnt over i del 2.1, er den mest sentrale rettsvirkning at tilvirker i situasjoner hvor et 
berettiget krav om fristforlengelse fremmes, først og fremst ikke er i kontraktbrudd. Dette 
innebærer som nevnt at visse forsinkelsesbeføyelser er suspendert for bestiller. Videre er 
heller ikke tilvirker forpliktet til å betale eventuelle dagmulkter / konvensjonalbøter under 
kontraktene dersom fristen er forskjøvet. Fristen er jo i denne sammenheng ikke oversittet, 
men forlenget. At fristene forlenges reiser imidlertid flere spørsmål. Problemstillingen som 
naturlig nok får fokus når det gjelder rettsvirkninger ved berettiget krav om fristforlengelse, 
er først og fremst nøyaktig hvor lang fristforlengelse tilvirker har krav på etter de aktuelle 
kontraktene. I denne sammenhengen vil det også være spørsmål om hvilken 
fremgangsmåte kontraktene legger opp til ved beregningen av tilvirkers fristforlengelse. 
 
5.2  Fremgangsmåte ved beregning av fristforlengelse  
Fremgangsmåten den konkrete kontrakten legger opp til ved beregning av fristforlengelse 
kan ha betydning for fristens lengde. Dersom partene står fritt til å avtale seg frem til 
fristforlengelsens lengde vil rettsvirkningen i stor grad avhenge av tilvirkers 
forhandlingsposisjon. Beregningen av fristforlengelsen vil dermed avhenge av et subjektivt 
element. Der kontrakten stadfester konkrete retningslinjer for beregningen er man ikke like 
avhengig av tilvirkers forhandlingsposisjon. Fremgangsmåten ved beregningen er i større 
grad objektivt basert. Og dersom beregningen av fristforlengelsen er lagt til en annen part 
enn tilvirker og bestiller, vil fristforlengelsens lengde kunne avhenge både av tredjepartens 
forhold til tilvirker og bestiller, i tillegg til andre kjente og ukjente faktorer knyttet til det 
konkrete prosjektet. Kontraktene baserer seg her på løsninger som er en blanding av disse 
fremgangsmåtene. 
 







 presiserer at fristforlengelsens lengde skal fastsettes ved 
avtale partene i mellom. Kontraktene har imidlertid ulike løsninger rundt partenes avtaler 
om fristforlengelse slik at tilvirker ikke ene og alene er prisgitt sin forhandlingsposisjon. 
Dersom partsenighet ikke lykkes, er man enten henvist til avgjørelse av en tredjepart 
(ingeniør), avgjørelse fra bestillers side, eller avgjørelse ved søksmål/voldgift i siste 
instans.  
 
Når det gjelder NF 07 gir denne kontrakten retningslinjer i forhold til hva som kan avtales 
når det gjelder beregningen av fristforlengelsen og påvirkningen av fremdriftsplanen. I NF 
07 er avtale den primære og eneste fremgangsmåte før et eventuelt søksmålsskritt. LOGIC 
velger en noe annen variant der partenes avtale skal være basert på leverandørens estimater. 
Dersom partene ikke lykkes i å avtale den konkrete justeringen av fremdriftsplanen løser 
kontrakten spørsmålet ved å angi nærmere bestemte prinsipper for justeringen i et trinnvis 
system jf. art. 14.5 tredje ledd. Det er imidlertid Selskapet som i denne sammenheng fatter 
avgjørelsen knyttet til fristforlengelsens lengde, og søksmål er neste skritt dersom tilvirker 
er uenig med avgjørelsen.  
 
FIDIC på sin side angir ikke retningslinjer for hva partene kan avtale. Retningslinjene som 
angis i denne kontrakten er knyttet til hvilke avgjørelser ingeniøren kan fatte, og det er 
nettopp ingeniøren som bestemmer fristforlengelsens lengde dersom partene ikke kommer 
til enighet.
117
 FIDIC er den eneste kontrakten som trekker inn en annen enn kontraktens 
hovedparter ved justeringen av fremdriftsplanen, og ingeniøren skal foreta en ”fair 
determination in accordance with the contract”. Det særegne med denne ordningen er at 
ingeniøren er en konstruksjon som innehar flere roller i tilvirkningsprosjekter underlagt 
FIDIC
118
. I grove trekk skal ingeniøren både opptre som en agent for bestiller i 
                                                 
114
 Jf. FIDIC art. 3.5 første ledd 
115
 Jf NF 07 art. 13.4 første ledd. 
116
 Jf LOGIC art. 14.5 annet ledd. 
117
 Jf. FIDIC art. 8.4 jf. art. 20.1 og art. 3.5. 
118
 Se blant annet FIDIC art. 3 og Glover 2006 s. 55 – 69. Se også Glover 2006 s. 66 – 67 angående klausuler 
som er knyttet til ingeniørens avgjørelser. 
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anbudsprosessen i tillegg til at han skal opptre som en uavhengig person når det gjelder 
administrasjon og avgjørelse av disputter under kontrakten.
119
 I denne forbindelse har 
ingeniørens funksjon vært utsatt for kritikk.
120
 På den ene siden foreligger det en 
tilknytning mellom bestiller og ingeniør som tilsier at ingeniøren skal ivareta bestillers 
interesser, på den annen side skal ingeniøren opptre upartisk og uavhengig i avgjørelsen av 
uoverensstemmelser tillagt ingeniøren i kontrakten. Mye kan tale for at det kan være 
vanskelig for samme instans å oppfylle ulike roller som ivaretar til dels ulike interesser. 
Sett i sammenheng med at kravene til ingeniørens avgjørelse  ikke fremstår spesielt 
konkrete, kan det synes noe betenkelig at det er ingeniøren som avgjør hvilke 
rettsvirkninger tilvirkers krav om fristforlengelse skal føre til dersom bestiller og tilvirker 
ikke blir enige. 
 
Av de resterende to stiller Skip 2000 seg i en mellomposisjon. Der det kreves 
fristforlengelse med grunnlag i endringsarbeider fastsetter kontrakten at skriftlig avtale 
etter art. VI nr. 1 er korrekt fremgangsmåte. Men der fristforlengelse eksempelvis kreves på 
grunnlag av art. IX Force Majuere Forsinkelse, nevnes ikke avtale. Her angis det direkte 
hvorledes fremdriftsplanen skal justeres.  
 
NS 8405 er den eneste kontrakten som ikke nevner at partene skal forsøke å komme til  
enighet om den konkrete justeringen via avtale. I motsetning til NF 07, FIDIC, LOGIC og 
Skip 2000 angir den kun retningslinjer for hvorledes fremdriftsplanen skal justeres. Verdt å 
merke seg er at førsteutgaven av NS 8405 inneholdt en klausul hvor partene primært skulle 
søke å oppnå avtale om fristforlengelsen. Denne bestemmelsen er nå tatt ut av annen 
utgave.  
 
                                                 
119
Corbett 1991 s. 8 – 9 ifht. FIDIC 4th edition 1987.  De fleste av ingeniørens funksjoner er videreført i 
gjeldende utgave av FIDIC. Noen endringer i ingeniørens funksjoner er likevel foretatt. Se blant annet Glover 
2006 s. 57. 
120
 Se blant annet Corbett 1991 s. 8 – 9, Glover 2006 s. 56 – 57, Nisja 2004 
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5.3  Beregning av fristforlengelsen 
Kontraktene har alle til felles at de gir anvisning på en konkret og skjønnsmessig 
helhetsvurdering for å beregne fristforlengelsen. Samtlige kontrakter har en ordlyd som er 
positivt avgrenset, med uklare grenser og som favner svært vidt. 
 
I LOGIC finner vi de sentrale bestemmelsene når det gjelder retningslinjer og prinsipper 
for beregningen av fristforlengelsen i art. 14.5 tredje ledd litra c og art. 14.6 annet ledd.
121
 
Dersom partene ikke har angitt konkrete justeringer i fremdriftsplanen for lignende arbeid i 
vedlegg III, vil justeringen baseres på ”a fair and reasonable adjustement (…) taking into 
account all relevant factors including any acceleration instructed under Clause 14.1 (a).”   
 
Ved første øyekast kan det imidlertid synes som om systemet for beregning av 
fristforlengelse i art. 14.5 står i strid med den ordningen som følger av art. 14.6 annet ledd. 
Denne bestemmelsen retter seg mot endringsordrer som utstedes i tilknytning til forsinkelse 
som skyldes forhold bestiller har risikoen for. Art. 14.5 omfatter i utgangspunktet enhver 
endringsordre. Etter art. 14.6 annet ledd har leverandøren krav på en justering av 
fremdriftsplanen som er ”fair and reasonable taking into account all relevant factors 
including (…) any acceleration ordered by the COMPANY to overcome all or part of any 
delay in accordance with Clause 14.1 (a)”. Altså innholdsmessig tilnærmet identisk med 
det siste “trinnet” i art. 14.5 (tredje ledd litra c) i henhold til en naturlig språklig forståelse. 
Det reiser seg derfor spørsmål om forholdet mellom disse to bestemmelsene. 




                                                 
121
I LOGIC er det totalt fire bestemmelser som knytter seg til beregning av fristforlengelsen. Dette er 
henholdsvis art. 14.5, art. 14.6 og art. 15.4 jf. art. 15.5. Art. 15.4 jf. art 15.5 gjelder spesifikt for forsinkelse 
knyttet til force majeure (slik dette er definert i LOGIC), og med unntak av særbestemmelsen i art. 15.5 vises 
det til art. 14 når det gjelder justering av fremdriftsplanen. 
122
 Dette har betydning blant annet for hvorvidt art. 14.5 annet og fjerde ledd kommer til anvendelse ved 
forhold som faller inn under art. 14.6. 
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I utgangspunktet legger kontrakten opp til at art. 14.6 er en spesialregulering for 
endringsordrer som utstedes der forsinkelsen skyldes forhold selskapet har risikoen for. 
Den har således et snevrere anvendelsesområde enn art. 14.5 som etter sin ordlyd også 
omfatter forhold som dekkes av art. 14.6. Lex specialis prinsippet som kollisjonsnorm 
tilsier derfor at art. 14.6 er enerådende på sitt område, og for de tilfeller hvor forsinkelsen 
skyldes de nevnte forhold som selskapet har risikoen for ,vil det avgjørende for justeringen 
av fremdriftsplanen være en rimelig justering alle relevante faktorer (herunder eventuelle 
forseringspålegg) tatt i betraktning. Dette antyder at det trinnvise systemet i art. 14.5 ikke 
skal legges til grunn. Imidlertid lyder art. 14.6 annet ledd slik at den unntar uttrykkelig fra 
art. 14.5 litra a (anvendelsen av nærmere angitte justeringer av fremdriftsplanen i vedlegg 
III for lignende arbeid utført under lignende forhold), og ikke fra art. 14.5 i sin helhet. 
Dette taler for at de resterende delene av art. 14.5 kan anvendes ved siden av art. 14.6. 
Systemtekniske hensyn tilsier også en slik løsning. Ordlyden i art. 14.6 annet ledd og art. 
14.5 tredje ledd litra c er nesten identiske. At klausulene har slike likheter er ikke 
nødvendigvis et særlig tungtveiende moment, men sett i sammenheng med at art. 14.6 kun 
unntar anvendelsen av art. 14.5 litra a gir det en viss vekt. Videre vil også grunnleggende 
avtalerettslige prinsipper som partsautonomien og den medfølgende mulighet til å inngå 
endringsavtaler tale mot en løsning som ekskluderer bruk av art. 14.5 annet ledd hvor den 
foretrukne fremgangsmåte er at partene kommer til enighet om fremdriftsplanens justering. 
Konklusjonen blir derfor at de prinsipper som angis for justering av fremdriftsplanen i art. 
14.6 annet ledd ikke nødvendigvis utelukker at art. 14.5 (med unntak av art. 14.5 tredje 
ledd litra a) anvendes ved siden av denne.    
 
NF 07 fastslår at virkningene av et endringsarbeid på fremdriftsplanen skal avtales i den 
enkelte endringsordre ”på grunnlag av den samlede nettoeffekt av en endring hvor det også 
tas rimelig hensyn til de samlede forsinkende virkninger av tidligere endringsarbeider”. 
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Under FIDIC skal ingeniøren fatte en ”fair determination in accordance with the Contract, 
taking due regard of all relevant circumstances.” Sett i sammenheng med art. 8.4 skal 




I entrepriseprosjekter underlagt NS 8405 skal fristforlengelsen ”svare til den virkning på 
fremdriften som forhold nevnt i art. 24.1, 24.2 og 24.3 har forårsaket (…)”. 
 
Skip 2000 angir at en Tillatt Forsinkelse skal ”forlenge Leveringsdatoen med enhver netto 
forsinkelse forårsaket av dette” jf. art. IX nr. 3124.  
 
NF 07, LOGIC og NS 8405 benytter seg alle tre av en ordlyd som fokuserer på den 
relevante hendelsens virkning på fremdriftsplanen.  Generelt kan det sies at ordlyden til 
samtlige kontrakter tilsier at det ikke er all forsinkelse som skal tas med i beregningen av 
fristforlengelsen.  Og når det tales om virkning på fremdriftsplanen kan dette tolkes som at 
forsinkelse på aktiviteter som ikke har betydning for fremdriftsplanen heller ikke skal føre 
til fristforlengelse. En aktivitet kan eksempelvis utføres like fullt tidlig, som sent i 
prosjektets utvikling. Det kan også argumenteres for at det samme gjelder der kontraktene 
taler om ”fair and reasonable adjustment” eller ”fair determination”. Fristforlengelse for 
forsinkelse av slike aktiviteter er ikke nødvendigvis ”fair”.  
 
Kontraktenes vage ordlyd som i stor grad baserer seg på en konkret og individuell 
vurdering, har sin sammenheng med at samtlige kontrakter legger opp til at det er den 
forsinkelsen som faktisk er inntruffet som en følge av den relevante hendelsen som skal 
korrespondere med fristforlengelsen. Slik sett er det en nær forbindelse mellom 
årsakssammenheng og den konkrete fristforlengelsen.
125
 Dette betyr eksempelvis at dersom 
                                                 
123
 Kontrakten utelukker også uttrykkelig forkortelse av den totale justeringen av fremdriftsplanen jf. art. 8.4 
annet ledd, siste punktum. 
124
 Se også art. IX nr. 1 litra a og art. VIII nr. 1 
125
 Særlige problemstillinger vedrørende samvirkende årsaker og beregning av fristforlengelse berøres ikke 
nærmere her. I den forbindelse vises det blant annet til Eggleston 1997 s. 198 – 205, Keating 2006 s. 267 - 
276 og Pickavance 2005 kap. 16 når det gjelder problemstillingen i entreprisekontrakter under anglo-
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en midlertidig innstilling i arbeidet som bestiller har risikoen for har vart i 100 dager, så 
skal også fristforlengelsen korrespondere med disse 100 dagene. Beregningsnormen rekker 
videre, og kontraktenes fokus på den faktiske innvirkningen på fremdriftsplanen medfører 
også at der en midlertidig innstilling eksempelvis innebærer at tilvirker må bruke noe tid på 
både å trappe ned, i tillegg til å starte opp igjen arbeidet, så vil også dette tas hensyn til ved 
beregningen av fristforlengelsen da dette er en virkning på fremdriftsplanen som har sin 
årsak i den relevante hendelsen.
126
 I denne sammenhengen kan LOGIC og FIDIC kritiseres 
da det i disse kontraktene legges til grunn en ”fair” justering av fremdriftsplanen. Hva som 
er rettferdig er i større grad en subjektiv vurdering, i motsetning til en vurdering som 
fokuserer direkte på den relevante hendelsens faktiske innvirkning på prosjektets fremdrift. 
 
Felles for FIDIC, NS 8405 og NF 07 er også at de forsinkende forhold skal vurderes 
samlet.
127
 Dette har sammenheng med at det enkelte forsinkende forhold ikke nødvendigvis 
påvirker fremdriftsplanen, men dersom det er tilstrekkelig mange, eventuelt at forsinkelse 
inntrer ved et ekstra forsinkende forhold, så vil dette få virkning for fremdriftsplanen.
128
 
Når det gjelder Skip 2000 og LOGIC åpner ordlyden for en tilsvarende tolkning. 
 
Avgjørende er således hendelsens faktiske innvirkning på arbeidets fremdrift. En liten 
begrensning i denne sammenhengen ligger i at beregning av fristforlengelse også må sees i 
sammenheng med problemstillingen knyttet til hvem som etter kontrakten kan sies å eie 
tilvirkers slakk/flyt.
129
 I de fleste fremdriftsplaner vil tilvirker ha lagt inn et visst 
slingringsmonn i forhold til å nå de nærmere angitte frister. Dersom det er avtalt at tilvirker 
                                                                                                                                                    
amerikansk kontraktstradisjon, Meland 2006 s. 142 – 144 i forhold til Skip 2000, Kaasen 2006 s. 185 – 186 
og s. 716 – 717, Glover 2006 s. 200 – 203 i forhold til FIDIC og Mestad 1991 s. 219. Se også dom av 
Stavanger Byrett 17. juni 1993 hvor et hovedårsakssynspunkt ble lagt til grunn. Den part som kunne tilskrives 
den hendelse som i det vesentlige var årsak i forsinkelsen måtte også bære ansvaret for denne. Se blant annet 
dommens s. 75 – 76 og s. 84 
126
 Mestad 1991 s. 167. 
127
 Glover 2006 s. 200, NF 07 art. 13.4, NS 8405 art. 24.5 
128
 Kaasen 2006 s. 376, Marthinussen m.fl 2006 s. 405 - 406 
129
 Se blant annet Kaasen 2006 s. 374 – 376, Aadnesen 2001 s. 82 – 83, Marthinussen m.fl 2006 s. 389 
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eier denne eksklusivt vil i utgangspunktet all faktisk forsinkelse føre til fristforlengelse. 
Som regel vil det ikke foreligge noen uttrykkelig avtale om fremdriftsplanens flyt, og 
spørsmålet om hvem som eier denne må løses etter en konkret tolkning. Vanligvis legges 
det opp til at tilvirker må belage seg på å anvende hele eller deler av fremdriftsplanens flyt 
til å nå de avtalte frister. I så fall må hendelsens faktiske innvirkning på arbeidets fremdrift 
modifiseres gjennom at tilvirker er forpliktet til å benytte sin slakk for å motvirke den 
foreliggende forsinkelse. 
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6   AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 
6.1 Kontraktenes løsninger hensiktsmessige til sitt formål? 
Standardkontraktenes løsninger og systemer knyttet til tilvirkers fristforlengelse er på 
mange måter et forsøk på å tilpasse seg de praktiske behov under de ulike 
tilvirkningsprosjektene. Avhandlingen har satt kontraktene under lupen, og redegjørelsen 
ovenfor belyser de ulike reguleringene i et komparativt perspektiv. På denne måten kan 
både fordeler og ulemper med de ulike kontraktene komme til syne. 
 
Når det gjelder standardkontraktenes systemer og kontraktsteknikk ved tilvirkers krav på 
fristforlengelse er det fabrikasjonskontraktene, spesielt NF 07, som fremstår mest 
tilgjengelig og administrativt fordelaktig for bruk i tilvirkningsprosjekter av et visst 
omfang. Som nevnt i tilknytning til NS 8405 anses det unødvendig å ha tre tilnærmet like 
systemer for endringer, vederlagsjustering og fristforlengelse. FIDIC er også lite 
pedagogisk og til tider vanskelig å lese da den er svært kasuistisk, detaljert og inkluderer 
mange krysshenvisninger. Videre er det prosessuelle regelverket spredt mellom ulike 
materielle bestemmelser i kontrakten i større grad enn det som er nødvendig. Skip 2000 på 
sin side fremstår langt enklere. Skipsbyggingsprosjektenes karakter tilsier imidlertid at det 
ikke nødvendigvis er behov for et omfattende kontraktssystem rundt tilvirkers krav på 
fristforlengelse. 
 
Når det gjelder de ulike materielle grunnlag for tilvirkers krav på fristforlengelse har 
kontraktene styrker og svakheter. Skip 2000 er muligens den kontrakten som skiller seg ut i 
størst grad ved at den omtaler langt færre mulige grunnlag for tilvirkers krav på 
fristforlengelse enn de øvrige kontraktene. Dette har imidlertid sammenheng med 
prosjektets karakter som tilvirkningskjøp, og er ikke nødvendigvis en svakhet ved 
kontrakten i seg selv. På et overordnet plan kan det sies at kontraktene i det store og det 
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hele er tilpasset sitt formål. Imidlertid vil jeg argumentere for at avhandlingen viser at det 
er visse elementer de ulike kontraktene kunne enten inkludert eller ekskludert når det 
gjelder de ulike reguleringene knyttet til tilvirkers grunnlag for krav på fristforlengelse. 
Eksempelvis finner vi en styrke i LOGIC ved at den uttrykkelig gir tilvirker grunnlag for 
krav på fristforlengelse dersom bestiller har misligholdt en angitt plikt til å bidra med 
ytterligere prosjekteringsunderlag der det er behov for dette. FIDIC kunne på sin side vært 
litt klarere i sin regulering knyttet til bestillers plikt til å komme med standpunkter og 
responser underveis i prosjektet ved spørsmål om grunnlag for krav på fristforlengelse. 
Fabrikasjonskontraktene har også en svakhet sett fra tilvirkers side sammenlignet med 
entreprisekontraktene når det gjelder fristforlengelse grunnet i mangel på samordning og 
koordinering i prosjektet. Eksempelvis pålegger NS 8405 uttrykkelig bestiller en plikt til å 
sørge for koordinering og samordning mellom aktørene hvorpå tilvirker kan ha krav på 
fristforlengelse ved brudd på denne plikten. Når det gjelder forsinkelser som skyldes 
bestiller representant og dennes innblanding i prosjektet er det kun NF 07 og Skip 2000 
som regulerer forholdet. Tilvirker står således svakere under de øvrige kontraktene dersom 
bestillers representant er årsak i tilvirkers forsinkelse. 
 
Når det gjelder kontraktenes regulering av fremgangsmåten for og beregningen av selve 
fristforlengelsen anser jeg også tilvirker for å være i en utsatt posisjon dersom forholdet 
reguleres av FIDIC og fristforlengelsen fastsettes på grunnlag av ingeniørens ”fair 
determination in accordance with the contract”. 
 
Tilvirkers ulike grunnlag for krav på fristforlengelse i henhold til de utvalgte 
standardkontraktene er mange og varierte. På et overordnet nivå finner vi likevel mange 
fellestrekk knyttet til de ulike materielle grunnlag. Dette gjelder også når det kommer til 
selve beregningen av fristforlengelsen. På et mer detaljert nivå blir det imidlertid klart at 
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